

Wałbrzych, dnia 24.06.2016r.

Przetarg nr 9/2016

Wszyscy Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ

Dotyczy postępowania pn.: Remont dachu i elewacji wraz z wykonaniem drenażu opaskowego i izolacji ścian piwnic budynku przy ul. Rynek 2 w Wałbrzychu

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) zamawiający modyfikuje zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

Punkt 7 SIWZ

BYŁO:

Termin wykonania zamówienia: 01.08.2016r. - 30.10.2016r.

ZMIENIONO NA:

Termin wykonania zamówienia: 01.08.2016r. - 13.11.2016r.

§12 ust. 2 wzoru umowy - załącznik nr 4 do SIWZ

BYŁO:

Termin zakończenia robót: 30.10.2016r.

ZMIENIONO NA:

Termin zakończenia robót: 13.11.2016r.

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY**

Marek Małecki