

Załącznik nr 1 do wytycznych dotyczących oferty

Zadanie nr 1 - BOK Śródmieście, BOK Podgórze, BOK Szczawienko-Piaskowa Góra

HARMONOGRAM

07.04.-12.04.2015r.
przygotowanie i rozwieszenie ogłoszeń dla terenu administrowanego przez BOK Szczawienko-Piaskowa Góra (BOK 5)
13.04.-19.04.2015r.
przeprowadzenie kontroli instalacji gazowej na terenie administrowanym przez BOK Szczawienko-Piaskowa Góra
przygotowanie i rozwieszenie ogłoszeń dla terenu administrowanego przez BOK Śródmieście (BOK 1)
20.04.-10.05.2015r.
przeprowadzenie kontroli instalacji gazowej na terenie administrowanym przez BOK Śródmieście
przygotowanie i rozwieszenie ogłoszeń dla terenu administrowanego przez BOK Podgórze (BOK 3)
11.05.-14.06.2015r.
przeprowadzenie kontroli instalacji gazowej na terenie administrowanym przez BOK Podgórze
20.04.-19.06.2015r.
dostarczanie do BOK list adresowych, gdzie trzykrotnie nie zastano użytkowników lokalu
przeprowadzenie uzupełniającej kontroli instalacji gazowej w lokalach z w/w list, gdzie BOK uzyskał dostęp do lokalu
24.06.2015r.
przekazanie do poszczególnych BOK kompletu dokumentów z przeprowadzonych przeглядów