

Zadanie 1 - BOK Śródmieście, BOK Stary Zdrój, BOK Sobięcin, BOK Szczawienko-Piaskowa

HARMONOGRAM

29.02.-06.03.2016r.	
przygotowanie i rozwieszenie ogłoszeń dla terenu administrowanego przez BOK Śródmieście	(BOK 1)
07.03.-14.03.2016r.	
przeprowadzenie kontroli instalacji gazowej na terenie administrowanym przez BOK Śródmieście	
1 dzień - Mickiewicza	
2 dzień - Piotra Skargi, Garbarska, Niska, Moniuszki	
3 dzień - Kościelna, Pankiewicza, Młynarska, Wąska, Kunickiego, Al.Wyzwolenia, Wysockiego	
4 dzień - Nowy Świat, Gen. Zajączka	
5 dzień - Mała, Adama Pługa, Lewartowskiego, Traugutta, Kilińskiego, Dmowskiego	
6 dzień - Buczka, Rynek, Lubelska, Browarna, Chrobrego	
07.03.-13.03.2016	
przygotowanie i rozwieszenie ogłoszeń dla terenu administrowanego przez BOK Stary Zdrój	(BOK 4)
15.03.-24.03.2016r.	
przeprowadzenie kontroli instalacji gazowej na terenie administrowanym przez BOK Stary Zdrój	
1 dzień - 11 Listopada 7 - 52	
2 dzień - 11 Listopada 56 - 94	
3 dzień - 11 Listopada 100 - 120	
4 dzień - 11 Listopada 132 - 134, Piłsudskiego, Różana, Morcinka, Parkowa	
5 dzień - Poczтова, Marconiego, Kujawska	
6 dzień - Legnicka, Braci Śniadeckich, Burczykowskich, Wrocławska	
7 dzień - Armii Krajowej	
8 dzień - Armii Krajowej, Żeromskiego, Oczki, Batorego	
21.03.-27.03.2016r.	
przygotowanie i rozwieszenie ogłoszeń dla terenu administrowanego przez BOK Sobięcin (BOK 6)	
29.03.-05.04.2016r.	
przeprowadzenie kontroli instalacji gazowej na terenie administrowanym przez BOK Sobięcin	
1 dzień - Wchodnia, Średnia, Kolejarska	
2 dzień - Św.Barbary, Antka Kochanka, Szymanowskiego	
3 dzień - Św.Józefa, E.Plater, II Armii, Puszki, Sportowa, Grottgera,	
4 dzień - Kosteckiego, Szttygarska, Kani, H.Sawickiej, Pl.Marceli Darowskiej, Zachodnia, Moniuszki, Krzywoustego, Leśna	
5 dzień - 1 Maja 69 - 136	
6 dzień - 1 Maja 137a - 164a	

29.03.-03.04.2016r.
przygotowanie i rozwieszenie ogłoszeń dla terenu administrowanego przez BOK Szczawienko-Piaskowa Góra (BOK 5)
06.04.-11.04.2016r.
przeprowadzenie kontroli instalacji gazowej na terenie administrowanym przez BOK Szczawienko-Piaskowa Góra
1 dzień - Wroclawska, Proletariacka
2 dzień - Długosza, Gr.Roweckiego, Wyszyńskiego
3 dzień - Gałczyńskiego, Topolowa, Kasztelańska, Wieniawskiego, Fabiana, Traktorzystów
4 dzień - Lelewela, Orkana
dostarczanie do BOK list adresowych, gdzie trzykrotnie nie zastano użytkowników lokalu:
18.03.2016 - BOK Śródmieście
30.03.2016 - BOK Stary Zdrój
08.04.2016 - BOK Sobięcin
15.04.2016 - BOK Szczawienko-Piaskowa Góra
15.03.-29.04.2016r.
przeprowadzenie uzupełniającej kontroli instalacji gazowej w lokalach z w/w list, gdzie BOK uzyskał dostęp do lokalu
06.05.2016r.
przekazanie do poszczególnych BOK kompletu dokumentów z przeprowadzonych przeglądów