

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie ścian <front> 0.80*2.00*(4.90+1.50+0.99) <front> 0.80*2.00*(5.80+3.15)	m ³ m ³ m ³	 11.824 14.320	
				RAZEM	26.144
2	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie i zmycie ścian z resztek ziemi 2.00*(4.90+1.50+0.99)+2.00*(5.80+3.15)	m ² m ²	 32.680	
				RAZEM	32.680
3	KNR-W 4-01 0203-01 analogia	Wykonanie warstwy wyrównawczej betonowej grub. 10 cm [2.00*(4.90+1.50+0.99)+2.00*(5.80+3.15)]*0.10	m ³ m ³	 3.268	
				RAZEM	3.268
4	KNR-W 4-01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej poz.3	m ³ m ³	 3.268	
				RAZEM	3.268
5	KNR 2-02 1902-02	Deskowanie tradycyjne ścian wysokości do 4 m prostych o grubości do 20 cm poz.2	m ² m ²	 32.680	
				RAZEM	32.680
6	KNR 0-29 0637-01	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie poz.2	m ² m ²	 32.680	
				RAZEM	32.680
7	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 poz.6	m ² m ²	 32.680	
				RAZEM	32.680
8	KNR 0-29 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 poz.7	m ² m ²	 32.680	
				RAZEM	32.680
9	KNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni poz.8	m ² m ²	 32.680	
				RAZEM	32.680
10	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy wykończeniowe do folii kubełkowej 4.90+1.50+0.99+5.80+3.15	m m	 16.340	
				RAZEM	16.340
11	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.1	m ³ m ³	 26.144	
				RAZEM	26.144