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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — CZESC OGOLNA _ST-00

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Nazwa i adres inwestycji:

Zadanie nr 1: ,Przebudowa z zabezpieczeniem budynku przy ul. Okregznej 10”
Watbrzych, ul. Okrgzna nr 10 (dz.nr 684/4, obr. Podgérze nr 33)

Zadanie nr 2: ,,Remont lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Osiedlencow 77
Watbrzych, ul. Osiedlencédw 7/8 (dz. nr 479/2, obr. Nowe Miasto nr 26).
Nazwa i adres zamawiajacego: Miejski Zarzad Budynkéw sp. z o.0., 58-304
Walbrzych, ul. Gen. Andersa 48

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT

Zadanie nr 1

Projekt przewiduje roboty zabezpieczajace konstrukcje budynku przed skutkami eks-
ploatacji gorniczej, roboty remontowe usuwajace powstale uszkodzenia oraz roboty
remontowo-modernizacyjne wynikajace posrednio z tych powoddw. Projektowane
roboty zabezpieczajgce polegaja na wykonaniu zelbetowego rusztu stezajacego pod
posadzkg piwnic, dokonaniu wymiany stropdw piwnicznych i czesci stropéw drew-
nianych na stropy masywne (typu WPS), oraz przebudowie istniejgcej, drewnianej
klatki schodowej na schody zelbetowe.

Poza wymienionymi pracami, majacymi na celu usztywnienie konstrukcji budynku,
przewidziano takze szereg robot naprawcezych, a w szczegblnosci : przemurowania
scian, osadzenie nadprozy okiennych, wykonanie $cian dziatowych, wymiane insta-
lacji wewnetrznych, wymiane stolarki, impregnacje wiezby, wymiane czesci tacenia i
pokrycia dachéwkowego, naprawe tynkdw wewnetrznych, malowanie.

Zadanie nr 2

W lokalu mieszkalnym nr 8, w budynku przy ul. Osiedlencéw nr 7, projekt przewidu-
je wydzielenie tazienki z pomieszczenia pokojowego. Zakres prac budowlanych obej-
muje: rozbidrke pieca kaflowego, wykonanie $cianki dziatowej, wykonanie wentyla-
cji fazienki i kuchni , montaz armatury sanitarnej i instalacji wod-kan, montaz instala-
cji1pieca c.o. na paliwo stale, wymiane stolarki okiennej, roboty wykonczeniowe.

Wszystkie roboty przedstawiono w opisach technicznych zamieszezonych w
projektach budowlanych oraz w specyfikacji szczegotowej: SST-01.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszace obejmujg zabezpieczenie terenu budowy, zardbwno wewnatrz,

jak i na zewnatrz budynkow, poprzez czasowe wydzielenie i zabezpieczenie miejsc

pracy, wg harmonogramu lub pisemnych ustalen przekazanych przez inspektora nad-

zoru inwestorskiego. Roboty towarzyszace to, w tym przypadku, montaz rusztowan,

daszkéw ochronnych itp.
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1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Teren budowy dla kazdego z zadaf miesci si¢ w obrebie jednej dziatki, nalezacej do
Inwestora.

1.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zasady 1 termin przekazania placu budowy zostang okre§lone w umowie. Zamawia-
jacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogoélnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu, zamawia-
jacy przekaze wykonawcy:

- dokumentacj¢ techniczng okreslong w p.10.1.

- kopig decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wy-
konanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfi-
kacji technicznych i projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacii lub odrzucenia ma-
terialow i elementéw robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umo-
wie, projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji in-
spektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét,
dopuszczalne niedoktadnosci normainie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przeszltosci, wyniki badafi naukowych oraz inne czynni-
ki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ogolne warunki, ktérych Wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony
wiasnosci publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robét. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed uszkodzeniem.

Nie ma trudnosci w dostepie do sieci wodnej, kanalizacyinej i elektrycznej (dostep
zapewni Zamawiajacy, wskazujac miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie z mediow
wymaga montazu licznikéw.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA

Zamierzenie nie ma szkodliwego wptywu na $rodowisko. W trakcie realizacji robot
wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ si¢ do przepiséw zawartych we wszy-
stkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie sensowne kroki,
zeby stosowac si¢ do przepiséw 1 normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.
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1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PRZECTWPO-
ZAROWA NA BUDOWIE
Zgodnie z przepisami ustawy — Prawo Budowlane, w oparciu o informacje zawarta w
projekcie budowlanym, do obowigzkdéw wykonawcy nalezy sporzadzenie planu bez-
pieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan bioz).
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia tego bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wy-
magang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczefistwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie prze-
ciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenistwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i po-
jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne bedg przecho-
wywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla
0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wy-
niku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowa-
ny przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.
Uzycie materiatow, ktére wplywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie be-
dzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majgce by¢ uzyte do robét, musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, Ze bedg spetione wymaga-
nia techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw zama-
wiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wladz administracji pafistwowej,
jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich ma-
terialow i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres plac budowy oraz urzadzenia lub
ich elementy beda utrzymywane w sposdb satysfakcjonujgey inspektora nadzoru in-
westorskiego. Moze on wstrzyma¢ realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wy-
konawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. Wykonawca bedzie takze od-
powiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowa-
nych uzytkownikow terenu, w sposob ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskie-
go. Wykonawca umiesci w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez inspektora, tabli-
ce podajgce informacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
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1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb zabez-
pieczenia chodnikéw w rejonie prowadzonych prac.

1.11. NAZWY I KODY: GRUP ROBOT, KLLAS ROBOT I KATEGORII
ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien CPV (dla obu zadan)

Grupa robot 45.2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci,

Klasa robdt 4521 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Kategoria - 45211 — Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i

doméw jednorodzinnych

1.12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie
rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

Data rozpoczegcia jest to data podana w IPU, w ktérej wykonawca ma rozpoczaé re-
alizacj¢ robot.

Data zakonczenia jest to faktyczna data zakoniczenia robét, potwierdzona zapisem
kierownika budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokohu odbioru
koncowego.

Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stano-
wigce integralng cz¢$¢ umowy oraz przygotowane przez zamawiajgcego w czasie
trwania umowy inne rysunki uzupetniajace te dokumenty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajgcego
Jako jego przedstawiciel upowazniony do pehienia obowiazkéw zgodnie z ustawa
PB, w zakresie okreslonym przez zarzadzajacego w nadanym mu pelnomocnictwie.
Kierownik zamawiajgcego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania za-
mawiajgcym i podejmowania decyzji w imieniu zamawiajacego, w rozumieniu usta-
wy PZP.

Nadzor autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektows i uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z PB.
Oferta wybranego wykonawey jest to dokument przedtozony zamawiajacemu
przez wykonawce w czasie postepowania w sprawie zamowienia publicznego, stano-
wigcy integralng czes¢ umowy.

Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktérym
mogg by¢ zglaszane wady do usunigcia przez wykonawce w ramach gwarancji jako-
sci wykonania oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawce.
Podwykonawca jest to osoba fizyczna Jub prawna, ktéra zawarta umowe z wyko-
nawcg na wykonanie czgsci robét objetych umowa.
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Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robét budowlanych, w za-
kresie podanym w umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
wykonawce roboty, ktdre s potrzebne do wykonania robét budowlanych oraz zosta-
ng zdemontowane po zakoficzeniu robot budowlanych.

Rozjemca jest to osoba powolana wspélnie przez zamawiajacego i wykonawce do
biezacego, polubownego rozstrzygania sporow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentéw
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng cze$é umowy,
okreslajacych zasady wykonania i odbioru rob6t w sposob pozwalajacy na osiggnie-
cie ich wymaganej jakosci.

Stawki prac dnidowkowych s3 to ustalone w umowie stawki robocizny, materiaty i
sprzet, pozwalajgce w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztow
elementow robot.

Szczegolne warunki umowy sa to zmiany 1 uzupelnienia zastosowane w stosunku
do ogdlnych warunkéw umowy, sformutowane w osobnym dokumencie stanowia-
cym integralng cze$é umowy.

Swiadectwo usunig¢cia wad jest to dokument stwierdzajgcy usuniecie wad, wysta-
wiony przez zarzadzajgcego.

Swiadectwo zakohczenia robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez
wykonawce wszystkich robét zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzadzajacego.
Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robdt, okreslony w dokumentacji
projektowe;j. '

Termin zakoficzenia robot jest to okreslona w IPU data, do ktérej wykonawca zo-
bowigzany jest zakoniczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

Umowa jest to umowa zawarta pomigdzy zamawiajacym i wykonawca o wykonanie
robot budowlanych w zamoéwieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich cze$ci niezgodnie z umowa, z do-
kumentacjg projektows, specyfikacjg techniczna lub z zasadami wiedzy techniczne;.
Wyceniony przedmiar robét oznacza przedmiar rob6t uzupetniony przez wyko-
nawce o oferowane stawki i ceny, ktory staje sie integralng cze$cig umowy.
Wykonawea jest to okreslona w umowie strona, ktéra podjeta sie wykonania robét.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota, o kté-
rych stanowi art. 148 ustawy PZP.

Zadanie jest to okreslona w IPU, samodzielna, wydzielona cze$é przedmiotu umo-
wy o roboty budowlane.

Zamawiajgcy jest to strona umowy w sprawie zamdéwienia publicznego, ktéra doko-
nala wyboru oferty wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
IPU, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym mu pelnomocnictwie.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIA-
LOW I WYROBOW
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasci-
wosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre§lonych w art.5 ust.
1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostko-
wego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegoéto-
wych specyfikacjach technicznych.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANTA I KONT-
ROLI JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materia-

16w i wyrob6w. Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczenie mate-

riatéw na placu budowy. Wyladunek materialéw musi odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenia.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWA-
NIA W BUDOWNICTWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i u-
rzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budo-
wlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy — Prawo budowlane
oraz w szczegolowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego spos6b i termin przeka-
zania informacji o przewidywanym uZzyciu podstawowych materiatéw oraz elemen-
tow konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub cer-
tyfikatach zgodnosci. W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskie;
wymagane jest $wiadectwo, Ze uzyte materialy i urzgdzenia pochodzg z krajow nale-
zacych do Unii Europejskie;j.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ nie-
zwlocznie usuniete z placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projek-
tu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzgdzenie nie moze byé
ponownie zmieniany bez jego zgody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO WYKONYWA-
NIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje nie-

korzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢é zgodny z

wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla kon-

kretnych rodzajow robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie
nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw, oraz nie spo-
woduja uszkodzen przewozonych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows, za ich zgo-
dnos¢ z dokumentacja projektows i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
projektem organizacji robét i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA
Nie dotyczy

3.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
Z uwagi na wielkos¢ budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegdlowego pro-
jektu organizacji placu budowy

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Zgodnie z umowga, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wy-
konania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przeka-
zania zarzadzajagcemu realizacja umowy, do akceptacji, Projektu organizacji robét,
zawierajacego:

-Szczegbdtowy harmonogram robot i finansowania,

-Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié zaplano-
wany sposob realizacji robot w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyijne,
ktére zapewnig realizacje robé6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem
robot. Szczegolowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunko-
wania wynikajgce z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazo-
wych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét
zalgczonego do SIWZ, wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacjg umowy do
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zatwierdzenia harmonogram robét i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygod-
niowych proponowany postep rob6t w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontrak-
towych. Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za
jakos¢ robot.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU
Z uwagi na niewielki zakres prac montazowych nie wymaga sie opracowania odreb-
nego projektu technologii i organizacji montazu, ani prowadzenia dziennika montazu

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Nie dotyczy

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatnigeie terenu budowy stanowi wymédg okreslony prze-
pisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA T ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA-
NYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci wyrobéw budo-
wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i
badania materiatow i robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania mate-
rialéw oraz robot z czestotliwosdcia gwarantujaca, Ze roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycz-
nych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe ele-
menty produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierfistwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe ba-
dania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA 1 POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe al-
bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobiera-

nia probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni

wszelka potrzebna pomoc w tych czynnosciach

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt 13 ustawy — Prawo budowla-
ne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho-
wywania jej i udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Dziennik budowy jest obowiazujagcym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wyko-
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budo-
wy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny od-
zwierciedla¢ postgp robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan technicz-
ny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzeniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowis-
ko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pus-
tych miejsc miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane przez zaréwno wykonawce jak i za-
rzadzajacego realizacjag umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW .

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilo§ciowy postep

kazdego elementu realizowanych robot. Szczegélowe obmiary wykonanych rob6t

robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis

pozycii i jednostki uzyte w przedmiarze robodt, stanowigcym zalacznik do umowy.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposdb ciggly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dlugoséci i odleglosdci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone po-
ziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegéiowe specy-
fikacje techniczne wlascnwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, to objetosci
bedg wyllczane wm’ ]ako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj, a powierzchnie
w [m?]. Tlosci, ktére maja byé obmierzane wagowo, bedg wyrazone w tonach lub ki-
logramach a sprzet i urzadzenia w kompletach [kpl.].
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7.3. URZADZENIA 1 SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przed-
stawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIAROW

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i w terminach o-
kreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce i Zarzgdzajacego realiza-
cja umowy. Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym od-
biorem odcinkoéw robdt, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robo-
tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadzaé w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie bez-
podrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbioréw: odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czesciowy, odbidr koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr osta-
teczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujg odbiory instalacji i urzadzen techn.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH
Zglaszanie Inwestorowi do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych na-
lezy do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy. Odbior robét zanikajacych i ule-
gajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne. Odbior robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgta-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-
pektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakosc¢ i 1lo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o p
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, ST i uprzedni-
mi ustaleniami.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaga-
niami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary, badania i proby daty wynik po-
zytywny. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze konco-
wym robot ( w przypadku instalacji gazowej w obecnosci dostawcy gazu).

8.4. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robét. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
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8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
Nie dotyczy

8.6. ODBIOR KONCOWY

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o0 wykonanie rob6t budowlanych. Catkowite zakornczenie robét oraz goto-
wos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ja-
kosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badafi i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa i ST.
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszeza w zakresie
robot uzupelniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér
»p0 okresie rekojmi”.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY - POGWARANCYJNY

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATA-
CJ11 KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku-

mentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej

obiektu budowlanego.

W trakcie trwania budowy i przed zakoficzeniem robot wykonaweca jest zobowigzany

do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nastepujacych doku-

mentow: -Rysunki robocze, - Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

- Dokumentacja powykonawcza.

Przedkladane dokumenty powinny byé¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustalié

ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Wykonawcea odpowie-

dzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma-

terialow, urzadzen, lokalizacji i wielkodci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na

komplecie rysunkow, wyltacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkia-

da¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezaco rysunki powyko-
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nawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoficzeniu robét kom-
pletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inwestorowi lub zarzagdzajacemu reali-
Zacja umowy.

8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU (KONCOWEGO) OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego robot jest protokdt odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koncowego,
Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
-Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmiana-
mi, -Specyfikacje techniczne, -Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy
odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, -Recepty i ustalenia technologii-
czne, -Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty), ~-Wyniki pomiaréw kontrol-
nych oraz badan laboratoryjnych zgodnie z ST, -Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczefistwa zgodnie z
ST, -Sprawozdania techniczne, -Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen, -inne
dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda: zakres i lokalizacje wykonanych robot, wy-
kaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét, date rozpoczecia i
zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupehniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Za wykonanie rob6t budowlanych okreslona jest cena ryczaltowa, ktéra obejmuje
wykonanie wszystkich robét, ktére sa objete zakresem konkretnego zadania.

Cena wykonania robdt obejmuje wszystkie roboty niezbedne do prawidtowego, zgo-
dnego ze sztukg budowlana, wykonania zadafi w zakresie okreslonym w poszczegdl-
nych opracowaniach projektowych. Szczegdlowy zakres prac objetych ptatnoscia
okresla dokumentacja projektowa wymieniona w punkcie 10.1. oraz Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zadanie nr 1 : , Przebudowa z zabezpieczeniem budynku przy ul. Okreznei 10”
Jednostka autorska: ,,Ushugi Projektowe w Budownictwie, inz. Edward Knapczyk”,
58-304 Walbrzych, ul. Piasta 47B/23, tel./fax 74 8483609 lub 602739181, e-mail:
e.knapczyk@gmail.com

Zestawienie dokumentacji projektowej:
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* Projekt budowlany — Przebudowa z zabezpieczeniem budynku przed wptywami
eksploatacji gérniczej, autor : inz. Edward Knapczyk

* Projekt budowlany — Branza sanitarna - Przebudowa z zabezpieczeniem budynku
przed wplywami eksploatacji gbrniczej — Budowa wewngetrznej instalacji wod.-kan,
C.0. oraz gaz., autor: mgr inz. Mirostawa Szewc

* Projekt budowlany — Branza elektryczna - Przebudowa z zabezpieczeniem budynku
przed wplywami eksploatacji gorniczej, autor: mgr inz. Zbignhiew Barszczyk

Zadanie nr 2: ,.Remont lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul.Osiedlencoéw nr
7”

Jednostka autorska: P.W. ,POTEX” s.c. Ustugi Budowlane projektowanie i wykona-
wstwo, 58-309 Walbrzych, ul.1000-lecia 12, tel./fax 74 6652535, e-mail:
POTEX@Q2.pl. Zestawienie dokumentacji projektowej:

* Projekt budowlany — Lokal mieszkalny, Watbrzych, ul. Osiedlencow 7/8,
Opracowanie wielobranzowe: Branza budowlana, autor : mgr inz. Stawomir
Ignatowicz, Branza sanitarna, autor: mgr inz. Jaroslaw Popiotek, Branza elektryczna,
autor: inz. Kazimierz Bielinski

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu
wszystkich specyfikacji technicznych.

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-
KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujgcymi w Polsce normami i

normatywami. Najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot

sa wyszczegolnione w punkcie 10 szczegdtowe] specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaré6wno

przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore

sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpo-

wiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOZniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z poézniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na $rodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapiso6w dotyczacych praw autorskich i pa-

tentowych.

Opracowat:

Walbrzych, lipiec 201 1r. inz. Edward Knapczyk
fng, EDWARD KNAPCZYK

| Uptawniony do projekiowania
adzerowania i kierowania budowa
w spdcicalnogel konstr. -budowlane]
nrjupr. UAN VI-/3/144/84
oraz ANF 2/82/823 1,

ul. Piasta 47B/23
5-304 WALBRZYCH




ul. Piasta 47b/23, 58-304 Walbrzycis
NIP 886-111-73-28 REGON 890373310
tel./fax : B4-83-600 lub 0602-739-181(tel. kom.)

e-mail: e.knapczyk@gmail.com
www.c-knapezyk.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH SST-01

Grupa robét: 452 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych tub ich czesci,

Klasa robdt 4521 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Kategoria - 45211 — Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i doméw
jednorodzinnych

NAZWA ZADANIA:
ZADANIENR 1: ,,PRZEBUDOWA Z ZABEZPIECZENIEM BUDYNKU PRZY ULICY
OKREZNEJ 10”
ZADANIENR 2: ,,REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NR 8 PRZY ULICY
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SST-01 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Zadanie nr 1: ,Przebudowa z zabezpieczeniem budynku przy ul. Okreznej 107,
Walbrzych, ul. Okrezna nr 10 (dz.nr 684/4, obr. Podgérze nr 33)

Zadanie nr 2: , Remont lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Osiedleficéw 77,
Watbrzych, ul. Osiedlencow 7/8 (dz. nr 479/2, obr. Nowe Miasto nr 26).

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Zadanie nr 1

W budynku przy ulicy Okrgznej nr 10 projekt przewiduje wykonanie przebudowy na-
roznego fragmentu budynku (w obrebie mieszkan nr 7 i 8), majgcej na celu zabezpie-
czenie budynku przed wplywami eksploatacji gorniczej. Dla poprawy sztywnosci bu-
dynku zaprojektowano poszerzenie fundamentéw wraz z wykonaniem pod posadzka
piwnic Zelbetowych $ciagdw przekatniowych. Wymianie ulegaja stropy nad piwnica-
mi, nad parterem oraz czgsé stropu nad 1 pietrem. W miejsce drewnianych stropow
belkowych wprowadzone zostang stropy z prefabrykowanych plyt WPS na belkach
stalowych. Catkowitej wymianie ulega klatka schodowa - w miejsce dotychczasowe;j
konstrukeji drewnianej zaprojektowano schody Zelbetowe. Przewidziano takze wyko-
nanie kilku nowych otworow okiennych i drzwiowych (z wykonaniem nadprozy z
belek stalowych).

Wymienione roboty konstrukcyjne pociagaja za sobg konieczno$é przeprowadzenia
szeregu dodatkowych prac remontowych: wykonania izolacji przeciwwilgociowych i
termicznych, przemurowanie komindw z wykonaniem nowych przewodéw dymo-
wych 1 wentylacyjnych, miejscowe przemurowania $cian, wykonanie $cian dziato-
wych, wykonanie nowych tynkoéw wewnetrznych, posadzek, impregnacji wigzby
wraz z czesciowg wymiang tacenia i pokrycia dachowkowego. W ramach zadania
przewidziano réwniez wykonanie nowych instalacji wewnetrznych: centralnego o-
grzewania (kotly c.o. na paliwo state umieszczone w piwnicach), wodno-kanalizacyj-
nej, gazowe;j 1 elektryczne;.

Zadanie nr 2

W lokalu mieszalnym nr 8 przy ul. Osiedlencow 7 zakres prac jest zdecydowanie
mnie]szy. Prace polegaja na wydzieleniu z czesci pokoju tazienki o powierzchni
3,15m’. Zakres robét obejmuje rozbiorke istniejacego pieca kaflowego, wykonanie
Scianki dzialowej z drzwiami, montaz armatury sanitarnej i instalacji wod-kan., wy-
konanie instalacji c.o. zasilanej z kotta na paliwo state, montaz kuchenki gazowej, a
ponadto takze wymiang stolarki okiennej i niezbedne roboty wykonczeniowe.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SST

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Pol-
skimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng ST-00, oraz z ustawsg - Prawo bu-
dowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Pol-
skich Norm i aprobat technicznych.
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2.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdéw 1 materialéw budowlanych przede
wszystkim powinny by¢ zgodne z ustaleniami zawartymi w projektach branzowych .
Dopuszcza si¢ wariantowe stosowanie materiatéw budowlanych w wykonywanych
robotach. W takim przypadku Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestor-
skiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawia-
jacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru material nie moze by¢ ponownie zmieniony bez jego zgody. Przy wyborze
producenta nalezy kierowac si¢ przede wszystkim gwarancjami, $wiadectwami tech-
nicznymi i atestami wyrobéw — dotyczy to szczegdlnie materiatow izolacyjnych i wy-
konczeniowych (plytek ceramicznych, wykladzin, farb i stolarki), decydujgcych o
standardzie wykonczenia budynku i pomieszczen. Wymagania dotyczace sktadowa-
nia i magazynowania — wg ustalen dokonanych z inspektorem nadzoru inwestorskie-
go. Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialow i wyro-
bdw na placu budowy.

Zadanie nr 1 (Okrezna 10)

Do wykonania robot konstrukeyjnych stosowaé materiaty zgodne z ustaleniami pro-
jektu: stal profilowa znaku St38S, stal zbrojeniowa All (34GS) 1 A-0 (St0S), beton
klasy B-15, cegle ceramiczng pelng klasy 150 (15MPa), zaprawe marki 50 (SMPa).
Do murowania kominéw ponad dachem stosowaé cegle klinkierows, licowke.
Wymianie ulega stolarka okienna i drzwiowa. W miejsce starych okien moze zosta¢
wbudowana stolarka drewniana lub z tworzyw sztucznych, ale przy zapewnieniu mo-
zliwie najnizszego wspdlczynnika przenikalnosci cieplnej (U,1,1 W/m“K). W kaz-
dym przypadku okna musza posiadac atest lub certyfikat.

Instalacje wodociggowa wykona¢ z rur z polipropylenu zgodnie z projektem branzo-
wym. Nie przewiduje si¢ przebudowy wodomierza gléwnego, jedynie za zestawem
wodomierza gtdéwnego nalezy zamontowad filtr siatkowy oraz zawor antyskazenio-
wy. Do przygotowania cieplej wody uzytkowej dla kazdego mieszkania zaprojekto-
wano poziomy wymiennik ciepta Galmet SGML o pojemnosci 120dcm’, wyposazo-
ny w grzatke elektryczna o mocy 2kW. Do przygotowania c.w.u. w kuchniach nalezy
zamontowac elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody montowany pod zlewo-
zmywakiem — wg projektu i DTR producenta. Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej projek-
tuje si¢ z rur i ksztattek kielichowych PVC. Dla kazdego mieszkania zaprojektowano
centralne ogrzewanie ze Zrodlem ciepla, ktérym bedzie kociol na paliwo state. Calg
instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur miedzianych taczonych
przez lutowanie. Projektowang instalacje gazowa na odcinku od wpiecia w istniejacg
instalacje gazowa do gazomierza, oraz do wejscia do mieszkania, wykonaé z rur sta-
lowych bez szwu, badZ z rur stalowych ze szwem przewodowym, taczonych przez
spawanie. Instalacje w mieszkaniach zaprojektowano z rur miedzianych taczonych
przez lutowanie lutem twardym.

Instalacje elektryczng obejmujaca: wewnetrzna lini¢ zasilajaca , rozdzielnie giéwna
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budynku, instalacje o§wietlenia wewnetrznego oraz instalacje elektryczng gniazd
wtykowych nalezy wykonac zachowujac $cisle wszystkie wymagania dotyczgce ma-
terialéw i wyrobdw podane w projekcie przebudowy branzy elektryczne;.

Zadanie nr 2 (mieszkanie przy ul. Osiedlencéw 7/8)

Instalacje wodociggowa wykonaé z rur w systemie Rautitan his firmy Rehau, taczo-
nych za pomocg tulei zaciskowych. Do otrzymania cieptej wody przewidziano elek-
tryczny, pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 801, Przewody kanalizacji
sanitarnej wykonac¢ z rur 1 ksztaltek PCV bezcisnieniowych, polaczenia uszczelniane
pier§cieniem gumowym. Instalacja c.0. wodna pompowa z rozdziatem dolnym, zasi-
lana z kotta na paliwo state firmy KOTMET, z rur stalowych czarnych ze szwem, 13-
czonych przez spawanie. 1zolacje cieplng rur wykona¢ z pianki izolacyjnej Termaflex
lub innej o podobnych parametrach. Grzejniki typu CV w wersji kompakt z wbudo-
wanym zaworem z giowicg termostatyczng. Przed lokalem mieszkalnym zamontowac
gazomierz G4. Przewody instalacji gazowej z rur stalowych bez szwu, taczonych
przez spawanie.

Wymianie ulega stolarka okienna. W miejsce starych okien moze zosta¢ wbudowana
stolarka z tworzyw sztucznych, ale przy zapewnieniu mozliwie najnizszego wspot-
czynnika przenikalnosci cieplnej (U,1,1 W/m’K).

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania ta-

kiego sprzegtu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych

robot. Sprzet powinien by¢ odpowiedni dla konkretnych rob6t i musi zapewniaé wia-

sciwag jakos¢ wykonania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkow transportu, jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ tran-
sportowanych materiatow, oraz nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows, za ich zgo-
dnos¢ z dokumentacja projektows i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
projektem organizacji robdt i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zadanie nr 1 (Budynek przy ul. Okreznej 10)
Roboty zwigzane z poszerzeniem fundamentéw wymagajg bardzo ostroznego i sta-
rannego wykonania. Sposéb wykonania (kolejnos¢ robot) przedstawiono szczegoto-
wo w opisie technicznym, w projekcie budowlanym. Nie wolno wybiera¢ gruntu
spod istniejacych taw (odkrywa sie tylko boczne plaszczyzny $cian). Cato$é bardzo
starannie zabetonowa¢ stosujgc beton min B15. Po wykonaniu poszerzenia posadzke
zaizolowac przeciwwilgociowo, stosujac materialy tradycyjne (papa na lepiku), lub
powtokows izolacje bitumiczng, oraz wykona¢ nowe tynki we wszystkich pomiesz-
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czeniach piwnicznych.

Stropy typu WPS z prefabrykowanych ptyt zelbetowych uktada¢ na belkach z dwu-
teowych profili stalowych ze stali St3S (osiatkowanych i zakotwionych w $cianach za
pomocg przyspawanego lub przykreconego ptaskownika 6x60mm). Po utozeniu plyt
WPS dzwigary stalowe nalezy starannie obetonowac¢ na calej ich wysokosci. Pamie-
ta¢ nalezy réwniez o zabetonowaniu podtuznych stykéw samych ptyt WPS. Jako wy-
pelnienie stosowaé keramzyt (ewentualnie zuzel paleniskowy).

Dolny, piwniczny bieg schodowy wykona¢ jako zelbetowg plyte utozong na gruncie,
na podktadzie z chudego betonu. Poczawszy od pierwszego spocznika miedzykondy-
gnacyjnego nowg klatke schodowg wykona¢ jako zelbetowy uktad ptytowo-zebrowy.
Do wykonania schodéw stosowaé beton klasy min B15, zbrojenie gléwne ze stali ze-
browanej 34GS, zbrojenie rozdzielcze i montazowe ze stali gladkiej (St0S).
Wymiana stropéw i przebudowa klatki schodowej pociaga za sobg potrzebe wykona-
nia nowych wewnetrznych Scian dzialowych oraz wykonania szeregu przebic i prze-
murowan. Do wszystkich przemurowan stosowa¢ cegle pelng klasy 150 (15 MPa) na
zaprawie marki co najmniej 50 (5 MPa). Sciany oddzielajace mieszkania od klatki
schodowej wykona¢ grubosci 24cm z gazobetonu. Nad projektowanymi otworami w
scianach istniejgcych stosowac nadproza stalowe z walcowanych profili dwuteowych
(stal St3S) lub prefabrykowane belki zelbetowe typu L-19. Nowe $cianki dziatowe
wykonaé z plyt gipsowo-kartonowych na szkielecie metalowym.

Wszelkie spekania $cian piwnicznych i $cian nadziemia nalezy oczyscié, zniszczone
tynki odbié, szczeliny wypelni¢ zaczynem cementowym a miejsca spekan wzmocnié
(od wewnatrz) siatka z tworzywa sztucznego, nastepnie uzupehié¢ brakujace tynki.
Murowane kanaly wentylacyjne i dymowe zblokowane w nowe kominy wyprowa-
dzi¢ ponad pokrycie dachowe na podang wysoko$¢ i przykry¢ czapami kominowymi.
Ponad dachem kominy obudowa¢ ceglg licowka (klinkierowg), zwracajgc uwage na
staranne wykonanie spoinowania. W miejscu przejscia przez pokrycie dachowe, ko-
miny obrobi¢ w sposéb zabezpieczajacy poddasze przed zaciekami. Komnierze bla-
szane wokot kominéw osadzi¢ w bruzdach (wydrach) wyrobionych w trzonie komi-
nowym przy styku komina z potaciami dachu. Wyloty przewodow wentylacyjnych
wykona¢ pod czapa, z boku komina. Przy wymianie pokrycia zwroci¢ uwage na sta-
ranne i dokladne wykonczenie gasiorami kalenicy i narozy, oraz na prawidtowe wy-
konanie obrébek komindw i okapow. Wszystkie elementy pokrycia: dachéwki, gasio-
ry i wszelkie dodatki powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Z uwagi na strefe
wiatrowg w pasach brzegowych o szerokosci ~2,0m, przynajmniej co 3-cig dachdéwke
mocowa¢ klamrami wiatrowymi. Mocowaé nalezy takze wszystkie gasiory.

Wigzbe nad klatka schodowa zabezpieczy¢ plytami gipsowo-kartonowymi 2xGKF (o
podwyzszonej odpornoéci na dziatanie ognia). Ptytami GKF obudowac takze $cianki
oddzielajagce czgs¢ mieszkalng od czesci strychowej. Na zewnatrz wykonaé opaske
betonows szerokosci ~80-100cm, grubosci min. 10cm, ze spadkiem 3-5% od budyn-
ku na zewnatrz. Opaske dylatowaé co 1,5-2,0 m lepikiem asfaltowym. Instalacje
wewngtrzne: wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, gazowsy i elektryczng,
nalezy wykona¢ $cisle wedtug wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej —
w projektach branzowych, bedacych podstawowymi dokumentami odniesienia.
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Jakiekolwiek odstgpstwa dopuszczalne sg jedynie za pisemna zgoda autoréw pro-
jektow, zamieszczong w dzienniku budowy.

Zadanie nr 2 (Mieszkanie przy ul. Osiedlencow 7/8)

Scianki dzialowe wykonaé z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKBI gru-
bosci 12,5¢m (jednowarstwowo) z wypelnieniem welng mineralng grubosci 10cm.
1zolacje przeciwwilgociowsg podlogi wyprowadzi¢ min 15cm na §ciany. Wentylacje
lazienki przewodem stalowym w ptaszczu izolacyjnym wyprowadzié ponad dach
zgodnie z projektem. Przejscia przewodow wodociggowych przez stropy i Sciany wy-
kona¢ w rurach ostonowych. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzié ze spad-
kiem min.2%. Mocowanie pionéw i podejs¢ kanalizacyjnych do $ciany przy pomocy
obejm rozmieszczonych w odleglosci maksimum 1,0m. Przewody rozprowadzajace
instalacji c.o. uklada¢ wzdhuz $cian przy listwie podtogowej. Po wykonaniu préb
szczelnosci rurociaggi stalowe oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez 2-krotne
malowanie farbg podktadowa i nawierzchniowa. Grzejniki zainstalowacd nie nizej

niz 12em od podiogi oraz nie blizej niz 6¢m od lica $ciany.

6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA-
NYCH

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w punkcie 6.1. specyfikacji technicznej

- czesci ogdlne;.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana jakos¢ wbudowanych materiatéw oraz jakosé

wykonanych elementéw robét. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwe-

storskiego wazne §wiadectwa dotyczace zgodnosci wbudowywanych materiatow z

wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Kontrola jakosci robdt pole-

ga na sprawdzeniu wymagan stawianych dla poszczegdinych rodzajow robdt i ich

zgodnosci z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-mon-

tazowych”. Wymagania dotyczace rob6t budowlanych zawarte sg w tomie I. ,,Budo-

wnictwo ogolne, w szczegolnosci w rozdziatach:

Rozdziat 2. Przygotowanie placu budowy,

Rozdziat 4. Fundamenty,

Rozdziat 5. Rusztowania i deskowania,

Rozdzial 6. Mieszanki betonowe i betony,

Rozdzial 7. Zbrojenie konstrukeji budowlanych,

Rozdzial 9.Konstrukcje i elementy murowe,

Rozdziatl 10. Monolityczne konstrukcje zelbetowe,

Rozdziat 14. Przegrody lekkie,

Rozdziat 15. Pokrycia dachowe, izolacje stropodachéw oraz obrobki blacharskie,

Rozdzial 16. Izolacje wodochronne,

Rozdziat 17. Izolacje cieptochronne,

Rozdziat 20. Zabezpieczenia ogniochronne,

Rozdziat 22. Przewody dymowe, wentylacyjne i spalinowe. Kominy,

Rozdziat 24. Tynki,

Rozdziat 25 Podtogi i posadzki,

Rozdziat 26. Okladziny zewnetrzne i wewnetrzne,
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Rozdziat 27. Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne,

Rozdziat 28. Stolarka budowlana i szklenie.

Odnosnie robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnetrznych (dla obu zadan)
zakres kontroli, badan i wymagan zwigzanych z odbiorem tych robét, poza
wymaganiami zawartymi w projektach branzowych, okreslajg takze ,, Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe, w rozdz.:

Rozdziat 6. Instalacje wody zimnej, cieptej 1 kanalizacyjne,

Rozdziat 9. Kotlownie niskoparametrowe

Rozdziat 11 Instalacje centralnego ogrzewania.

a dla instalacji elektrycznych, poza zapisami w opisie technicznym w projekcie bran-
zowym, norma PN-IEC/60364 oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, Tom V. Instalacje elektryczne, rozdziaty:

Rozdziat 1. Ogélne wymagania techniczno-budowlane zwiazane z wykonywaniem i
odbiorem elektrycznych robdt instalacyjno-montazowych

Rozdzial 5. Rozdzielnie o napieciu do 1kV

Rozdziat 14 Instalacje elektryczne wnetrzowe o napieciu do 1kV w bud. ogdlnym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogdlne warunki obmiaru robét podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej -
czesci ogdlnej. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wyko-
nywanych w ramach poszczegolnych pozycii, jest przedmiar robdt, bedgey integralna
czescig dokumentacji projektowe;.

Gtéwnymi jednostkami obmiarowymi dla tego rodzaju robét sa: {m’] objetosci, [m’]
powierzchni, [m] dlugosci oraz [kg] dla ciezaru wbudowanych materialéw. Obmiaru
wykonanych robdt dokonuje w sposéb ciagly kierownik budowy. Obmiar wykona-
nych prac dokonywany bedzie z czgstotliwoécia i w terminach okre$lonych w umo-
wie lub uzgodnionych przez Wykonawce i inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej - czes$é ogdlna.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czgsciowy, odbior koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr osta-
teczny (pogwarancyjny). Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonaw-
ca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu trzech
dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

fakos¢ i ilos¢ robot ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajg-
cych komplet zaswiadczen o jakosci elementdw i materiatéw oraz w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi u-
staleniami. Odbioér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre-
slonymi w umowie o wykonanie robdt budowlanych. Catkowite zakoficzenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczaltowa, obejmujgca wykonanie wszystkich
robot dla okreslonego zadania. Zgodnie z 0godlng zasadg rozliczen, podang w punkcie
9 czegsci ogdlnej specyfikacji, cena wykonania robdt obejmuje wszystkie roboty nie-
zbedne do prawidlowego, zgodnego ze sztuka budowlana, wykonania zadania w za-
kresie okreslonym w opracowaniach projektowych. Szczegdtowy zakres prac obje-
tych platnoscia okresla dokumentacja projektowa wymieniona w punkcie 10.1. czesci
ogolnej specyfikacji oraz Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbio-
ru Robdt.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami

prawnymi, normami i normatywami. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dzialywania na $rodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 p0z.690),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
przepiséw ogdlnych bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844),

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom I,

tom II i tom V, Wydawnictwo ARKADY 1990 r.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.z 2003
r. Nr 48, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z dn. 11.09.2001
poz. 1055)

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac zapiséw dotyczacych praw autorskich i pa-

tentowych,

Opracowat:
Walbrzych, lipiec 2011r. inz. Edward Knapczyk
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