podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikéw z ryzykiem. W stosunku
do kierownikdw robot podwykonawcey, nie stosujgcych i nie egzekwujgcych stosowania przez
pracownikéw odziezy 1 sprzetu ochrony i przepisow bioz, wymaganych na stanowisku pracy,
beda wyciggane nastgpujace konsekwencje:

wstrzymanie robot z winy podwykonawcey, powiadomienie kierownictwa firmy
podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robot, usuni¢eiu kierownika robot z budowy z
wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o zmiang kierownika robot.

Pracownicy nie stosujgcy si¢ do przepisow bioz na budowie, beda usuwani z budowy.
Ponadto kierownik budowy i koordynator ds. bhp majg prawo zadaé od podwykonawcow
okazania dokumentow aktualnych badan pracownikdw, szkolen i odpowiednich uprawnien.
Wszelkie dokumenty budowy znajduja si¢ w biurze kierownika budowy a sg to:

dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe,
instrukcje postgpowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidlowej
cksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, kopie uprawnieni operatoréw itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robdt przekazujg sobie
stanowiska pracy i teren dzialania protokélarnie, Kopie tych protokoldw sg przechowywane
w biurze kierownika budowy

7.9. Monitoring
W dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbedzie si¢ przeglad warunkéw bioz na
budowie przez komisje, skladajgca si¢ z kierownika budowy lub jego przedstawiciela

{ koordynatora ds. bhp), z udziatem przedstawicieli wszystkich podwykonawcow.
Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokét z przegladu i zaproponuje
ustalenia co do metod osiggnigcia odpowiedniego stopnia bezpieczenistwa wykonywania
zadan. Na ich podstawie kierownik budowy moze wprowadzié korektg planu bioz na
warunkach, jak w rozporzadzeniu. Powyzsze kontrole sg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami prawa 1 przepisami generalnego wykonawcy.

Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi biezgce kontrole. Wyniki badan wypadkow
przy pracy sa podawane do publicznej wiadomosci na tablicy lnformacyjnej prze ]
kierownika budowy. -.fu
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ST-0 WSTEP

1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélua przedsigwzigcia

Kod CPV 45.11.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbigrki obiektéw budowlanych —
roboty ziemne; '

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbiorke budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz
budynku gospodarczego przy ul. 11-go Listopadal11 na dzialce nr 315/1

obreb St. Zdroj 20 w Walbrzychu

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowigce czeéé Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odezytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt
73

3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogélne dotyczgee wykonania
i odbioru Robot Rozbidrkowych, ktére zostang wykonane w ramach projektu pt. »Projekt
techniczny rozbidrki budynku mieszkalnego”

Wymagania Ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzatiu z nizej wymieniona
Specyfikacjg Techniczna :

Rozbiérka budynku micszkalnego wielorodzinnego i gospodarczego w Waltbrzychu

ul. 11-go Listopada 111; dziatka nr 315/1 obreb St. Zdroj 20

4, Charakterystyka przedsigwziecia

4.1. Charakterystyka obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Budynek wielokondygnacyjny niepodpiwniczony. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej. Ukdad konstrukeyjny mieszany. Sciany z cegly ceramicznej. Dach drewniany,
wielospadowy, platwiowo-kleszczowy wsparty na ukladach stolcowych

Wymiary:

- dhugoéé 14,26m

- szeroko$é 9,14m
- wysokos$é 7.46m

Zestawienie powierzchni i kubatury

- powierzchnia zabudowy 130,3m*

- kubatura 588,2m’

Budynek przeznaczony do rozbiérki jest obecnic uzytkowany. _
Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ wg dyspozycji i wymagafi zawartych w Specyfikacji
Technicznej '

4.2. Zakres zasadniczy

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot obejmujacych:

- rozbidrke budynkow wyszczegolnionych w pkt 7.1; '

- - segregacje materiatu z rozbiorki;

- wywoéz materiatu z rozbidrki na wysypisko Smieci lub inny skiad odpadow:

- uporzgdkowanie terenu, -

Prace rozbidrkowe prowadzone beda, wg dyspozyciji i wymagafi zawartych w Specyfikacji
Technicznej . -

Powyzsze prace zaliczane s3 do:



Klasa 45.11.0000-1 - Burzenie i rozbiorka obiektéw budowlanych — roboty ziemne
5. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmtot zamdéwienia i stanowigea
podstawe do realizacji robot:

Dokumentacj¢ projektowa stanowi:-

Projekt rozbidrki budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz bydynku gospodarczego;
Watbrzych ul. 11-go Listopada 111 dziatka nr ?fﬂ/ .. obrgb 41. 29;0/ A/

- Przedmiar robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacija kontraktows i
techniczng, specyfikacja techniczng 1 instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wrykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

Jezeli w trakcie wykonywania robodt okaze sie konieczne wykonanie robot nieujetych w
przedmiarze, Wykonawca wykona wszystkie niezbedne roboty za zgoda i akceptacja
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od przyjetej technologii wymagaja zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6. Informacja o terenie budowy

6.1. Lokalizacja -
Budynek zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. 11-go Listopada 111, na dziatce nr %’J//
obreb 41:20M)

Budynek usytuowany jest bezposrednio przy drodze miejskiej ul. 11-go Listopada

6.2, Uzbrojenie terenu

Teren, na ktorym zlokalizowane sg obiekty przeznaczone do rozbidrki jest uzbrojony w
instalacje wodociggowas, sanitarng, gazowa i energetyczng.

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy sprawdzié czy wszystkie media zostaly
odlgczone.

7. Prowadzenie rohot

7.1.0golne zasady wykenania robat

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow 1
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wrykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Kontrakceie), zrealizuje i ukoniczy
raboty zgodnie z kontrakiem oraz poleceniami Inzyniera i usunie wszelkie wady w robotach.
Wykonawca dostarczy materialy, urzadzenia i dokumenty wykonawcy, niezbedny personel
oraz inne rzeczy i uslugi konieczne do zrealizowania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$c, stabilno$cé i bezpieczenstwo wszystkich
dziata prowadzonych na placu budowy.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych.

Polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesiec Wykonaweca.

7.2, Teren budowy

Charakterystyka terenu budowy

Teren nieruchomosci nie jest ogrodzony i utwardzony. Teren, na ktorym zlokalizowane sa
obiekty przeznaczone do rozbiorki jest uzbrojony w instalacje gazowa, wodociggowa,
sanitarng 1 energetyczng. Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaze



wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warankach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajgcy
przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje technicznag okreslong w pkt 7.5

- kopie decyzji o pozwoleniu na rozbiorke

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét.

7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa wykonania przez
Inzyniera,

7. chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wladcicielami nieruchomosci
sgsiadujgcych a takze terenéw przekazanych na czas wykonania robdt , za wszystkie szkody
powstale na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow i wszystkich wlascicieli lub dzierzawcdw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wlascicieli terenéw, na ktorych prowadzone begdg prace
zwigzane 7 budowa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialéw.,

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne
tymeczasowe wzgdzenia i zabezpieczenia ruchu na terenie objetym rozbidrkg. Wykonawca
uzgodni i wprowadzi tymezasowa organizacjg ruchu na odeinkach styku z przyleglymi
drogami publicznymi o ile jest to konieczne. Wykonawca zabezpieczy tereny przylegle przed
negatywnym wplywem prowadzonych prac. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajgce musza byé zaakceptowane przez Inspekiora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw 1 innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na whasny koszt.

7.4 Ochrona wlasnoéei i urzadzen

Wykonaweca przed rozpoczg¢ciem robot rozbiérkowych odszuka w terenie i zinwentaryzuje
wszystkie wskazane w dokumentacji instalacje naziemne i podziemne oraz sprawdzi fakt ich
wylgczenia eksploatacyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego zaznaczenia istnicjgcych instalacji i
urzadzen nie podlegajacych rozbidrce i demontazn w celu ich zabezpieczenia przed
przypadkowym uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany do szczegélowego oznaczenia
instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takZe do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach nadziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania teren, spowodowane w trakcie wykonywania robdt
budowlanych. Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych wzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc.

W przypadku, gdy wystapi koniecznod¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w




granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Inspektora Nadzoru ’
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowal pizy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

7.5. Ochrona $rodowiska w trakeie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowacé si¢ do przepisé6w
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakohczenia rob6t, Wykonawca bgdzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikal szkodliwych dziatan,
szczegbdinie w zakresie zanieczyszezen, powietrza, wod gruntowych i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dzialalnoscig przy wykonywaniu robdt
budowlanych.

7.6. Program zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania na placu budowy procedur bezpieczefistwa
okreslonych w warunkach kontraktu,

Wykonawca jest obowigzany przestrzegaé Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia

robot zatgczony do projektu.

Szczegblowy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegolowy
zakres rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zostal opracowany w oparciu o Rozpoizadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126)

Szczegbing uwage nalezy zwrdcié na zagrozenia bezpieczefistwa zdrowia i zycia wynikajace
z prowadzenia robdt rozbidrkowych takie jak urazy mechaniczne i upadek z wysokosci.
Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.,

Wykonawca zapewni pracownikom urzadzenta socjalne.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, Ze koszty
zachowania zgodnoéct z wspomnianymi powyzej przepisami bezpicczefistwa i ochrony
zdrowia sq wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich wizgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz. pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne bgda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkdw i skladowisk, w
miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mégltby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostal
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdow.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materialow
emitujgcych promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane

8. Dokumenty rozbidrki



Dziennik rozbiorki

Dziennik rozbidrki jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biczgco, zarbwno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika rozbidrki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Dz..U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z pozniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Tnfrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.). Zapisy do dziennika
rozbiorki bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczefistwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestte zwigzane z
zarzadzaniem budowg.

Kazdy zapis do dziennika rozbiorki powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc migdzy nimi,
w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika rozbidrki powinny by¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdinosei w dzienniku rozbiorki powinny by¢ zapisywane nastgpujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawcee placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robdt;

+ postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwick zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty zgloszenia robét do czefciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych;

- wyja$nienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika rozbiérki przez
wykonawce powinny byé na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do
dziennika rozbibrki, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je
akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inme istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszezegdlnionych |, dokumenty budowy zawierajg tez:

- Dokumenty wchodzace w sklad umowy;

- Pozwolenie na rozbidrke ;

- Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Instrukcje zarzadzajacego realizacig umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

- Protokoly adbioru robét,

- Opinie ekspertow i konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.




- Korespondencja dotyczaca budowy.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgdg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do weladu zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz upowaziionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde Zzadanie,

8.1. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcg w trakcie trwania budowy

Przed zakoficzeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji powykonawczej

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompleiny zestaw
rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

9. Ochrona i utrzymanie Robé6t wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty wydania $wiadectwa wykonania przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu przejecia.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

7 chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkic szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktorych prowadzone beda prace
zwigzane z budowa.

10. Wymagania formaine Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.)

Ustawa Prawo Budowlane normuje dziatalno$é obejmujacg kwestie projektowania, budowy,
utrzymania i rozbiorki obicktéw budowlanych oraz okreéla zasady dziatania organéw
administracji publicznej w tych dziedzinach

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestizeganie tych praw, przepisdéw i
wytycznych podezas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestizegaé praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagaf prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

11. Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujaco:



- Ustawa ,,Prawo budowlane”, zwana dalej ,,ustawg”, normuje dziatalnoé¢ obejmujacy
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okresla
zasady dzialania organ6w administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca
1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 - tekst jednolity);

- obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowla stanowigca catoéé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

- obiekt matej architektury;

- budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

- budowla — kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obicktem malej

architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgee
maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemyslowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie dciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania
$ciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czgéci budowlane urzgdzent
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotdw
skladajgcych si¢ na catosé uzytkows;

- obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

- tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie kr6tszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony frwale z gruntem, jak:
urzgdzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

- budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

+ roboty budowlane -- budowa, a takZe prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego;

- remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nic stanowigcych biezgcej konserwacii,
ptzy czym dopuszcza sie stosowanic wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

- wizadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzgdzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekéw, przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe, place pod $mietniki;

- teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

- prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych;

- pozwolenie na budoweg — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczgeie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obicktu
budowlanego;

- dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik rozbidrki, protokoly odbioréw czgsciowych i koficowych, w miarg
potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i
inne dokumenty wykonawcy;

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami



dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego 5
przydatno$é do stosowania w budownictwie; o
- wladciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzora

budowlanego, stosowanie do ich wlasciwosci;

- wyr6b budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$é uzytkows;
- Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujgcy, Oferte, Warunki Ogolne, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

- Rysunki oznaczajg rysunki robdt, wlaczone do kontraktu oraz wszelkie rysunki

dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiajacego zgodnie z kontraktem,

- Roboty oznaczajg roboty stale i roboty tymczasowe, ktore majg by¢ zrealizowane przez
wykonawce wg kontraktu,

- Urzadzenia oznaczajq aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowié¢ lub stanowigce czg$¢
robot statych, '

- Préby konicowe oznaczaja proby, ktére sa wyspecyfikowane w kontrakeie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przejgciem przez
zamawiajacego robot,

- Inzynier oznacza osobg wyznaczong przez zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla
celow kontraktu, wymieniong w zalaczniku do ofeity,

- Wykonawca oznacza osobg wymieniong jako wykonawca w ofeicie zaakceptowanej przez
zamawiajacego oraz prawnych nast¢pcédw tej osoby,

- Materialy oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majace stanowic lub
stanowigce czgs¢ robot statych,

- Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie majg by¢ realizowane roboty state i do ktérych majg
by¢ dostarczone urzadzenia i materialy,

- Dokumenty wykonawcy oznaczaja rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podrgczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone
przez wykonawce na mocy kontraktu,

- Uzywane skr6ty nalezy czytaé nastgpujaco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
- niskie napiecie, SN — érednie napiecie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).

12, materialy i urzgdzenia

Do robdt zwigzanych z rozbidrka nalezy stosowaé wymagania ogdlne:

- materialy pomocnicze uzyte do wykonywania rozbidrek musza posiada¢ odpowiednie
dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i wykonywania rob6t do ktérych sg uzywane;

- na zadanie zamawiajgcego, wykonawca obowigzany jest udokumentowa¢ Zrédlo zakupu
materiatéw i przedtozy¢ te dokumenty na pismie wraz z atestami.

13. sprzet .

Podstawowym warunkiem doboru sprzgtu jest osiagnigcie efektu okreslonego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia i dokumentacji technicznej.

Podstawowy oraz drobny sprzet powinien by¢ dobrany w zaleznoscei od rodzaju rob6t .

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcey i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym w SIWZ .



Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy badZ wynaj q-ty do wykonama rob6t ma byé
uirzymywany w doblym stanie i gotowosci do pracy i musi byé zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzgt po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
akceptacji Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, uvrzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkow zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.
14. transport

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora nadzoru, w
terminie okre$lonym umowsg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgdg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obciazefi na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom na polecenie Inspektora bgdg usunigte z
terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na drogach publiczanych oraz dojazdach do
terenu budowy.

15. Wymagania dotyczgce wlasciwosei wykonania robét budowlanych

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, przepisami Prawa
Budowlanego obowigzujgcymi w Polsce, normami oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja techniczna, ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét rozbidrkowych na podstawie pozwolenia
na rozbidrke, dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robdt, ktérego zakres nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy obejmujacy m.in.:

1. szezegdlowe zestawienie ilodci robot z charakterystyka techniczng;

2. metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $rodkéw realizacji jak: maszyny,
urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie;

3. harmonogram wykonania robot;

4. plany zatrudnienia

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi wykonawca.

Wykonawea jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu wokol
budowy,

15.1. kontrola jake$ci robot

15.1.1, zasady kontroli jakesci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robdt i stosowanych materialdw.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i
Dokumentacji Projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okre$lone w ST, normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z warunkami okreslonymi w zaméwieniu

15.1.2. wyniki kontroli



Wyniki kontroli przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa Iudzi i mienia oraz technicznej i
administracyjnej strony budowy muszg by¢ zapisywane na biezaco w dzienniku rozbidrki B
Do dziennika rozbi6rki nalezy wpisywaé w szczegdlnosci: iy
« terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegolnych elementéw robét,

« przebieg, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajgeych zakryciu, czgéciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

» stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnoéé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

+ dane dotyczgce czynnoécei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ danc dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badafi z podaniem, kto je przeprowadzal,

« wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

» inne istoine informacje o przebiegu robot.

15.2 . wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt

15.2.1. ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

15.2.2. zasady okreslania ilosci robd6t i materialéw

Diugosci i odleglosci pomigedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi, bgda mierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jezeli ST , wlasciwe dla danych robdt , nie wymagajg tego inaczej, objetodei bgda wyliczone
w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

[odei ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

15.2. 3. czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
rob6t, a takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgeych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania,

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestracyjnej obmiarow, W
razic braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

16. odbidr robot

16.1. rodzaje odbioréw robdét

W zaleznodci od ustaleit odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

» odbiorowi czgsciowemu,

+ odbiorowi ostatecznemu;

16 1.1. odbidr cz¢sciowy



Odbidr czesciowy polega na ocenie iloscei i jakosci wykonanych czeéei robot. wg zasad ja
przy odbiorze ostatecznym robdt, Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

16.1.2. odbior ostateczny (koncowy) robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonaweg wpisem do dziennika rozbiorki z powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora,

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego robot”

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badai i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z ST 1 Dokumentacjg Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie adbiorow robdt zanikajaeych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych,
zwlaszeza w zakresie wykonania rob6t uzupehniajgeych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uvzupelniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekfu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgceri, oceniajgc pomniejszona wartosé
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

16,2, dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest ,,Protokél Odbioru
Ostatecznego Robot” sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
« Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi,

» dokumenty uzasadniajace vzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdéw kontraktowych i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

* Protokoly wszystkich odbiorow czgsciowych,

*» Dzienniki budowy,

+ sprawozdanie techniczne,

» inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego.

17. podstawa platnosci — ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez wykonawce

Cena ryczattowa begdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena ryczattowa bedzie obejmowad:

* sumaryczng robocizng bezposrednia,

 warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami wywozu gruzu i utylizacji oraz kosztami
jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

* koszty posdrednie, w sklad ktérych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace



oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
wykonawcy,

« zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu innych wydatkow
moggceych wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

+ podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do ceny ryczaltowej nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez wykonawce za dane zadanie w wycenionym
przedmiarze rob6t jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robot nieprzewidzianych..

18. dokumenty odniesienia

18.1. dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektows stanowi:

+ Projekt rozbidrki budynku mieszkalnego i gogpodarczego ul. 11-go Listopada 111 w
Walbrzychu; dziatka nr ;?/J/f. obreb 41+ %ﬂh’?/ 25 .

Jednostka projektowa: Pracownta Projektowa M&W Wojciech Czerwinski

Autor opracowania; mgr inz. Wojciech Czerwinski

19. przepisy zwigzane

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr-207
poz. 2016 ).

*» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. nr 120 poz. 1126)

» Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bhp (tekst
jednolity Dz, U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 20031 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.1J. z 2003r. nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznycl pracach transportowych (Dz.U. z 2000r, nr 26
poz. 313)

» PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci skladanej przez dostawce

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wevwngirznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 iz 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie.

(Dz.U. z 1998r. Nr 113, poz. 728)

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz.U. z 1998r. Nr 99, poz. 673)

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrob6w importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnoéei. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)



ST roboty rozbidérkowe

Budynek mieszkalny wielorodzinny i budynek gospodarczy; —
Walbrzych ul, 11-go Listopada 111; dzialka nr 2%ffobreb. } ZM/ 27
ST-1 WSTEP

20. przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot
rozbidrkowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego i gospodarczego w Walbrzychu przy
ul. 11-go Listopada 111

20.1. zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu robdt rozbidrkowych

20.2. zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robdt obejmuje roboty przygotowawcze i rozbidrkowe takie jak:

- Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:

1. Rozbidrka urzgdzen i sieci instalacyjnych;

2. Demontaz obrdbek blacharskich, rynien, rur spustowych;

3. Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej;

4. Rozbiorka elementow wigzby dachowej;

5. Rozbidrka $cian poddasza;

6. Rozbidrka stropow miedzypigtrowych; ‘

7. Rozbidrka $cian zewnetrznych i wewnetrznych;

8. Rozbiorka scian fundamentowych,;

9. Rozbidrka fundamentéw

10. rozbidrka komorek

11, Uporzgdkowanie terenu rozbidrki

12. plantowanie skarpy

21. okreslenia podstawowe

Okre§lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm oraz okresleniami
podanymi w ST | Wymagania ogdlne”

22. ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST | Wymagania ogdlne" wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektows i
ST,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt rozbidrkowych na podstawie pozwolenia
na rozbidrke, dokumentacji projektowej o projektu organizacji robodt, kidrego zakres nalezy
uzgodnié¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca dokona segregacji materiatdw porozbidrkowych.

Wywoz gruzu zanieczyszczonego wykonawca zleci specjalistycznej firmie.

Wykonawca sam znajdzie odbiorcg¢ materiatdw rozbidrkowych oraz wywiezie pozostaly gruz
na wybrane sktadowisko odpadéw.

Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiorkowych oraz przedstawi umowg w
zakresie odbioru materiatdw rozbidorkowych z odbiorcg, na czas trwania kontraktu.

23. materialy

Materiatami stosowanymi do wykonywania prac objetych niniejszg specyfikacja sg materialy
pomocnicze stosowane przy rozbidrkach takie jak klamry, haki, stemple itd.

24, sprz¢t

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST “Wymagania ogélne”.

Do wykonania robét rozbiorkowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzgtu:




- podno$nik montazowy samochodowy;

- sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4+5m3/min;
- agregat pradotwoérczy;

- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy;

- sprzet do robot recznych;

- koparko-tadowarka kotowa;

- z8yp do gruzy;

Sprzet nalezy przyjaé zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

25. transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST . Wymagania og6lne".

Powyzsza specyfikacja nie uwzglednia Srodkéw transportu, poniewaz umowa z Zaktadem
ktéry podejmie si¢ utylizacji materiatéw z rozbidrki obejmowaé bgdzie podstawienie
kontenerdw, transport oraz utylizacje materialéw z rozbiorki.

26. wykonanie rob6t

26.1. ogdéine warunki wykonania robét

Wykonaweca jest odpowicdzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, norm technicznych,
decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisdéw bezpieczenistwa oraz postanowieniami
kontraktu,

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogélne".

Przyieto, Ze roboty rozbidrkowe prowadzone bgdg systemem r¢eznym z uZzyciem sprzgtu
mechanicznego oraz dzwigu i wysiegnika.

Roboty rozbiérkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym si¢ odbywaja
nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Najczgécie] wystepujgce zagrozenia
to:

- podraznienia bton §luzowych

- uszkodzenia glowy

- upadek z wysokosci

- uszkodzenia rak i nog

Material uzyskany z rozbidrki ma by¢ gromadzony w kontenerach, ktére to wywozone beda
przez zaklad przeprowadzajacy utylizacje. Material ten nalezy posegregowac.

26.1.1. czynnoscei przed rozpoczgciem pracy

Przed rozpoczgciem roboét rozbidrkowych nalezy :

- teren na ktérym odbywa si¢ rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi;

- zaplanowa¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegoélnych czynnosci;

- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.;

- zauwazone usterki i uchybienia zglosié¢ natychmiast przetozonemu;

- zapoznaé z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobic jej wykonania.
26.1.2. zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prac

Nie wolno:

- rgcznie przemieszezad i przewozi€ cigzary o masie przekraczajgcej ustalone normy

- obshugiwa¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolei

+ zdejmowac oslony i zabezpieczenia z obshugiwanych maszyn

- prowadzi¢ rob6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czgsci konstrukeii
obiektu przez wiatr

- prowadzi¢ rob6t rozbidrkowych na zewnatrz w zlych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadéw éniegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajgeej 10 m/s

prace nalezy bezwzglednie wstrzymad)




- prowadzié rob6t rozbidrkowych jesli w strefie zagrozenia przebywaja ludzie; =

- gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukeyjnych czgséciach oy

obiektu;

roboty rozbiorkowe nalezy .

- prowadzi¢ metodg reczng, poprzez wykuwanie, ciecie i rozkruszanie za pomocg mlotdw, pit

i wiertnic;

- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby

usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego niec wywotalo nieprzewidzianego upadku lub

przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukceji

- elementy stalowe nalezy przecinaé za pomocg pit lub palnikiem acetylenowyms;

- znajdujgce si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyé

przed uszkodzeniami,

- do usuwania gruzu mozna przystgpi¢ po zakonczeniu rob6t rozbidrkowych.

Przy wykomywaniu robdt rozbiorkowych nalezy .

+ kazdorazowo przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych kierownik budowy sprawdza czy w

budynku [ub jego otoczeniu nie znajduja si¢ osoby postronne oraz dokonuje ogledzin stanu

technicznego rozbieranego obicktu;

- maszyny i wrzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajgcym ich stalg

sprawnosé, stosowane do prac do jakich zostaly przeznaczone, obstugiwane przez

przeszkolone osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

- uzywa¢ tylko sprawnych narzgdzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo

oprawionych

- §rodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi powinny

by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajace przed wypadnigciem i przemieszezeniem;

- przy prowadzeniu robdt spawalniczych (cigcie stali) minimalna dlugosé przewodow
powinna wynosi¢ co najmniej Sm, a kazdy cigty przedmiot uziemiony;

- utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narz¢dzi shuzacych do rozbiorki;

- konieczne jest stosowanie $rodkéw ochrony indywidualne;j;

- w razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robdt wickszych ilosci pylu, pracownikow

nalezy zaopatizy¢ w okulary ochronne;

- w czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé¢ w hetmach.

26.1.3. zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

+ bezwzglednie nalezy udzielaé pierwszej pomocy poszkodowanym

- 0 problemach prowadzenia robdt nalezy niezwlocznie zawiadomié¢ przetozonego

* W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé
zrozumiatly i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawcezg i alarmowg

- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek

26.1.4. organizacja robot

Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacyi, badz

inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do

akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w

jakich bgdg wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe.

27, zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

28. podstawa platnosci

Ogolne zasady platnosci podajg ST ,,Wymagania ogdlne”. Platnos¢ nalezy przyjmowaé na



Ogdlne zasady plainosci podaja ST ,,Wymagania ogdlne”. Platnos$¢ nalezy przyjmowaé na
podstawie ceny ryczaltowej po odbiorze robdt i ocenie jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw.

Cena ryczaltowa obejmuje;

- przygotowanie i zabezpieczenie robot w tym ogrodzenie terenu;

- zakup, dostawe i magazynowanie materialoéw i wyrobow potrzebnych do wykonania robdt;

- wykonanie 1 rozbiorke rusztowai, pomostow roboczych, uzycie sprzetu niezbednego do
wykonania lub zabezpieczenia robot okreslonych w umowie;

- rozbiorke konstrukeji betonowych, zelbetowych, murowanych i dachowych

* tymczasowe zmagazynowanie materialow z rozbidrki na placu budowy;

- oczyszezenie 1 zabezpieczenie materialdéw przeznaczonych do ponownego wykorzystania

- transport wewngtrzay materialdow z rozbiorki 1 usunigcie ich na zewnatrz obiektow,

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sorfowanie i ukladanie materialdéw z rozbiorki,

- sktadowanie na poboczu materiatow z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub ukladanie w stosy

- podstawienie kontenerow, transport oraz utylizacje materialow z rozbiorki;

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w migjscach zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych,

- wyrbwnanie 1 uporzadkowanie terenu prowadzenia robot oraz zasypanie wykopow pospolka
29. przepisy zwigzane

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R)

Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy podezas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr 47
poz. 401 z 2003 r.

- Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

- Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 1. z p6zn. Zmianami

- Dz.1J.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpadow, kiére posiadacz odpaddéw moze
przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedgcym
przedsi¢biorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby. Zalgcznik do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

Opracowal:
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