Zatacznik nr 1 do wytycznych dotyczacych oferty
Zadanie nr 1 - BOK Srédmieécie, BOK Nowe Miasto i BOK Podgorze

HARMONOGRAM

04.04.-10.04.2016r.

przygotowanie i rozwieszenie ogloszer dla terenu administrowanego przez BOK
Srédmiescie (BOK 1)

11.04-17.04.2016r,

przeprowadzenie kontroli instalacji elektrycznych na terenie administrowanym przez
BOK Srédmiescie

przygotowanie i rozwieszenie ogtoszei dla terenu administrowanego przez BOK
Nowe Miasto (BOK 2)

18.04.-08.05.2016r.

przeprowadzenie kontroli instalacji elektrycznych na terenie administrowanym przez
BOK Nowe Miasto

02.05.-08.05.2016r.

przygotowanie i rozwieszenie ogloszen dia terenu administrowanego przez BOK
Podgérze {BOK 3)

09.05.-29.05.2016r.

przeprowadzenie kontroli instalacji elektrycznych na terenie administrowanym przez
BOK Podgérze

18.04.-08.06.2016r.

dostarczanie do BOK list adresowych, gdzie trzykrotnie nie zastano uzytkownikéw
lokalu

przeprowadzenie uzupetniajgcej kontroli instalacji elektrycznych w lokalach z wiw list,
gdzie BOK uzyskat dostep do lokalu

13.06.2016r.

przekazanie do poszczegdinych BOK kompletu dokumentéw z przeprowadzonych
przegladow




