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zwanym dalej Zamawiajacym,

d

zwanym dalej Inwestorem Zastepczym,
W zwigzku z faktem, 12 wartodé zaméwienia publicznego nie przekracza wyratonej w zlotych réwnowartosci kwoty

30.000 euro, zamdwienie publiczne jest realizowane na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2013 r,, poz. 907 z pdin. zmianami.

Definicje:
W Umowie stosuje si¢ nastepujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne odwiadczenie woli Zamawiajacego i Inwestora
Zastepczego w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zatacznikami o pelnienie czynnosci
zastgpstwa inwestycyjnego zadari inwestycyjnych, wg okreslonego w niej zakresu obowigzkdw,
w ustalonym terminie | za ustalonym wynagrodzeniem.

Obiekty — budynki pray ul. ...coooniiivisccrnninncccnrnnn. W Watbrzychu
Zadanie — 0znacza zadanie PN. i e ceeenns e et e snne "

Roboty — oznaczajg peten zakres robdt hudowlanych wszelkich branz budownictwa, robdt w zakresie rozbidrki
obiektdw budowlanych, robét montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn iurzadzen
dotyczgeych Zadania, ktére Wykonawca, wybrany w postgpowaniu zorganizowanym przez Zamawiajacego,
zobowlgzuje sie wykonalé i przekaza¢ Zamawiajgcemu, zgodnie zDokumentacja projektowa,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, Prawem budowlanym oraz umowa
zawartg pomtedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany odrebnymi przepisami zestaw opracowan projektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robdt, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, projekty i opracowania uzupetniajgce oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — sg to opracowania zawierajgce w szezegdlnosci
zhiory wymagan, ktére sg niezhedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie
sposchu wykonania robdt budowlanych, wlasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robdt.
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Przedmiar rob6t — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajagcych
szczegblowy opis oraz wskazaniem wiadciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilodcl jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Inspektor Nadzoru — osoba bedaca przedstawicielem Inwestora Zastgpczego | umocowana przez Zamawiajacego do
wystepowania w jego imieniu w zakresie przekazanych jef na mocy tego umocowania praw i obowigzkow
oraz do wykonania praw i obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiege wymienionych w przepisach
Prawa budowlanego, Inspektor Nadzoru jest  przedstawicielem Zamawiajacego na budowie,
upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnienl technicznych i ekonomicznych tej
budowy w ramach dokumentacji projektowe], przepisdw Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje.

Wykonawca/y — nalezy przez to rozumieé osobely) fizycznale), osobely) prawna(e} albo jednostke(i) organizacyjnafe}
nieposiadajaca{e) osohowosci prawnej, ktdrale) na podstawie Prawa zamdwiert publicznych zawarfaly)
umowe z Zamawiajacym na wykonanie Robét budowlanych na Zadaniu/Zadaniach

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odplatnym, kidrej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowiqce czei¢ zamdwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym
przez Zamawiajgcego Wykonawey a innym podmiotem {podwykonawcg), aw przypadku zamdwiert
publicznych na roboty budowlane takie miedzy podwykonawes a dalszym podwykonaweg lub migdzy
dalszymi podwykonawcami.

Prawao budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409).

Prawo zamdwien publicznych — ustawa 2 dnia 29 stycznfa 2004 r. Prawo zamowien publicznych {Dz. U. z 2015 roku,
poz. 2164 z pdiniejszymi zmianami).

Wada — wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek nieprawidtowosé w wykonanych czynnosciach zastepstwa
inwestycyjnego z wymaganiami okredlonymi przez Zamawiajacego w Umowie.

Roboty Dodatkowe — s3 to roboty budowlane wynikle w toku realizacji przedmiotu umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca, kidre nie byly objete ta umowa, a s niezbedne do prawidiowego jej
wykonania 1 ktérych wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji niemoiliwej wezesniej do
przewidzenia,

Roboty Uzupelniajace ~ s3 to roboty budowlane polegajace na powlérzeniu tego samego rodzaju robét co roboty
podstawowe, przy czym roboty uzupeintajace byly przewidziane w ogloszeniu dla zamdwienia
podstawowego i s3 zgodne z przedmiotem zamdwienia podstawowego.

Roboty Zamienne - s to roboty budowlane wynikle w toku realizacji przedmiotu umowy zawartej pomigday
Zamawiajacym a Wykonawca, ktérych technologia wykonania réini sie od opisanej w dokumentacii
projektowej, bez zmian ceny jednostkowe], w stosunku do oferty Wykonawcy, za ich wykonanie

Strona lub Strony — oznaczajg Zamawiajacego i/lub Inwestora Zastepczego.
Strona trzecia — oznacza osobe lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Inwestor Zastepczy.

Personel — oznacza osoby dzialajace pod kierownictwem lub nadzorem Inwestora Zastgpczego wyznaczone do
wykonania przedmiotu Umowy.

Oddanfe do uiytkowanla — ogdt caynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakoriczeniu budowy Iub ziozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uiytkowanie wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéw oraz przekazanie ich w imieniu
Zamawiajacego do organu.

Sita wyisza — zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sig przewidziec, ktérego skutkom nie moina hylo zapobiec, nawet
przez doloienie najwyiszej starannosci.

Teren budowy — przestrzeri, w ktérej sq prowadzone Roboty, wraz 2 przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.
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Harmonogram — dokument zawierajgcy kolejno$¢ wykonywania Robét, czas ich trwania z zaznaczeniem nastepnikéw
i poprzednikéw, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.

Ksigtka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuigey do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow iewentualnie
dodatkowych zalgcznikow.

§1

Przedmiot Umowy,

1

5)
6)
7)

Przedmiotem Umowy Jest $wiadczenie ustug obejmujacych petnienie czynnosci zastgpstwa inwestycyjnego dla
Zadania pn.:

................................ ", zgodnie z pozwoleniem na budowe, Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami

technicznymt wykonania f odbioru robét budowlanych, Zapytaniem ofertowym oraz umowami zawartymi przez
Zamawiajacego z Wykonawcami | zgodnie zobowigzujgcymi przepisami prawa, tj. kompleksowa obsiuga
prawna, finansowa i techniczna Zadania, rozliczenie $rodkéw prayznanych przez Zamawiajacego na jego
realizacje oraz dopefnienie farmalnosci umozliwiajacych rozliczenie dotacii celowej.

W ramach przedmiotu Umowy obowigzkiem Inwestora Zastgpczego fest:

1) Administrowanie umowami zawartymi przez Zamawiajacego z Wykonawcami Robot na Zadaniu.

2) Wypeinianie w zastgpstwie Zamawiajacego wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z realizacji Zadania,
okredlonych w przepisach prawa polskiego, a w szczegolnosci Prawa budowlanego z aktami wykonawczymi.

3) Reprezentowanie Zamawiajacego w okresie realizacji Umowy wobec wiadz, urzedéw, saddw, partnerow
Zadania i innych instytucji, w tym dokonanie przewidzianych Prawem budowlanym czynnosci zwigzanych
z uzyskaniem wymaganych pozwaolen, decyzji, zgtoszen, opinii f zatwierdzen.

4) Petnienie pelnobranzowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz, U, z 2013 r., poz. 1409}):

a)

b}

e}

f)

reprezentowanie Zamawiajgcego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacii
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakosci wykonywanych Robét i whudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegélnosci
zapobieganie zastosowantu wyrobéw budowlanych wadliwych iniedopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

sprawdzanie i odbiér Robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzeri technicznych oraz przygotowanie i udzial w czynnoéciach koricowego
odbioru Robot i wykonanie wszystkich czynnoéci zwigzanych z przekazywaniem ich do uzytkowania,

potwierdzanie faktycznie wykonanych Robét oraz usuniecia wad, a takZe, kontrolowanie rozliczen
finansowych Rohot,

wydawanie kierownikowi budowy i/lub kierownikom robét poleceri, potwierdzanych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci fub zagrozei, wykonania prob lub badan,
takze wymagajacych odkrycia Robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawianie ekspertyz
dotyczacych prowadzonych Robét i dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzeit technicznych,

sadanie od kierownika budowy i/lub kierownikéw robét dokonania poprawek badi ponownego
wykonania wadliwie wykonanych Robét, a takie zadanie wstrzymania dalszych Robét w przypadku,
gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie badi spowodowaé niedopuszczalng niezgodnose
z projektem lub pozwoleniem na budowe.

Wspdlpraca z Projektantami w ramach petnionego przez nich nadzoru autorskiego.
Prowadzenie ewidencji nakladéw oraz razliczenie Zadania,

Pefnienie obowigzkéw Inwestora Zastepczego w  okresie poprzedzajacym realizacjg budowy,
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wyszczegllnionych w § 4.
8) Pelnienie obowigzkdw Inwestora Zastepczego w okresie realizacji budowy, wyszczegéinionych w § 5.

9) Pelnienie obowigzkdw Inwestora Zastepczego zwigzanych z odbiorem Robodt 1 przekazaniem do
uzytkowania, wyszczegdlnionych w § 6.

10} Petnienie obowigzkéw Inwestora Zastepczego w okresie rekojmi za wady wynikajacej z umdw zawartych
przez Zamawiajacego z Wykonawcami Robdt, wyszezegdinionych w § 7.

11} Petnienie obowiazkdw Inwestora Zastepczego w zakresie obslugi finansowe]j Zadania, wyszczegolnionych
w§ 8.

12) Wspdldziatanie z Zamawiajacym w ewentualnym dochodzeniu i egzekwowaniu od uczestnikdw bioracych
udziat w realizacji Zadania odszkodowait lub kar umownych za nienalezyte |lub nieterminowe wykonanie
zohowigzan umownych oraz reprezentowanie Zamawiajacego w ewentualnych sporach, celem obrony
intereséw Zamawiajacego.

inwestor Zastepczy odwiadceza, Ze posiada stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.

Inwestor Zastepezy bedzie realizowal umowe z udziatem oséb wskazanych w ofercie jako osoby pozostajgce
w dyspozycfi Inwestora Zastepezego do realizacji umowy.

Inwestor Zastepczy zapewni wykonanie Zadania zgodnie z zasadami wiedzy techniczne] w sposdb okreslony
w ustawie Prawo budowtane, w szczegélnosci 2 zachowaniem warunkdw art. 5, art. 7 f art. 10

Inwestor Zastepczy bedzie stosowat sie do zapiséw umdw zawartych przez Zamawiajacego z Wykonawcami
P wynikajacych z nich obowigzkéw, uprawniei, odpowiedzialnodci i ograniczen.

Inwestor Zastepczy nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcdéw z zadnego ze zobowigzan wynikajacych
z zawartych uméw pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcami.

Wszystkie zmiany finansowe dotyczace umdw zawartych pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami oraz
pozostalych umoéw zawartych przez Zamawiajgcego z Instytucjami wspdlfinansujacymi Zadanie wymagajg
pisemnej 2gody Zamawiajgcego.

Inwestor zastepczy bedzie odpowiedzialny za realizacje zapisdw umowy w sprawie udzielenia dofinansowania
w formie dotacji celowej na realizacle zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytkéw zawarte] migdzy
Wspéinota Mieszkaniowa a Gming Watbrzych.

§2

Koordynacia.

1

Przedstawicielami Zamawiajgcego dla administrowania Umowsy beda:
1}  w zakresie spraw zwigzanych z realizacjg uméw zawartych przez Zamawiajgcego 2 Wykonawcaini robét:

kontakt: w dniach pracy Zamawiajacego (poniedziatek-pigtek od godz. 7*° do godz. 15*°),
AOFES: 1rivveverrereersrieraerrrassrsensssrenrssesiieniy

2)  wzakresie rozliczen rzeczowo-finansowych Zadanta:

kontakt: w dniach pracy Zamawiajacego {poniedziatek-piatek od godz. 7°° do godz. 15,
AATES: i sss s s e

5] F OOV R PR RO PO IR

€-MaIl: v
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Przedstawicielem Inwestora Zastepczego do wspdlpracy z Zamawiajgcym w zakresie administrowania Umowa,
koordynaci realizacji Zadania oraz upowaznionym do reprezentowania intereséw Zamawiajacego w zakresie
wynikajagcym  z  ninfejszej Umowy, uméw dotyczacych Zadania, a zawartych przez Zamawiajgcego
z Wykonawcami Robd4t i Projektantami, rozliczenn zwanym Koordynatorem Zadania, bedzie:

kontakt: od poniedziatku do pigtku od gode. ...... do godz. ...,

BATES! v s e

tel.: ....... s KOIML! sivnneensineinesonersy T8X faerivearesssassaseesrene ,
e-mail: e

Zamawiajacy ustanawia na Zadaniu nastepujacych inspektordw Nadzoru, bedacych przedstawicielem Inwestora
Zastepczego, posiadajgcych kwalifikacje wskazane w ofercie Inwestora Zastepezego w specjalnodci:

1} konstrukcyino-budowlanej oraz do nadzorowania prac prowadzonych na obiektach zabytkowych:

kontakt: od poniedziatku do pigtku od gode. ...... do godz. ......,

BATES! cerivriersrisrin e v s e sne e sresassos ,

(<] P 0% 1 FRVTONPTRTUURRU -7 L ,
Ceemail e

2) instalacyjnej w zakresie sieci instalacjl i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych:

kontakt: od poniedziatku do pigtku od goda. ...... do godz. ......,
AATES: crivrerveevrre e e eresesereresesrireny
2] RS , KO v vrrsrmcvenneney FBX eiveranseesrererecaay

*Zamawiajgcy dopuszcza pefnienie funkcji kierownika robét przez jedng osobe w wiecej niz jednef branZy pod
warunkiem posiadania przez nig stosownych uprawnied. (ust. 3 zostanie zmodyfikowany w zaleznosci od liczby
os6b przedstawionych przez Inwestora Zastepczego)

W przypadku zmiany, na pisemny wniosek inwestora Zastepczego, osoby wskazanej w ofercie Inwestora
Zastepczego jako osoby pozostajace] w dyspozycji Inwestora Zastepczego do realizacji przedmiotu umowy,
Inwestor Zastgpczy ma cbowigzek zastapi¢ te osobe inng osoba spelniajgcg wymagania opisane w zapytaniu
ofertowym w zakresie kwalifikacji zawodowych, wyksztatcenia i doswiadczenia, a tego rodzaju zmiana wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zgdad zmiany oschy wskazanej w ust. 2, 3 | 4 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, 2e osoba ta
nie wykonuje bad# nienaleiycie wykonuje swoje obowigzki okreslone w niniejszej umowie. Zadanie takie musi
by¢ przediozone na pismie i zawierad uzasadnienie. W takiej sytuacji Inwestor Zastepczy ma obowiazek zastapic
te osobe inng osoby spelniajacg wymagania opisane w zapytaniu ofertowym w zakresie kwalifikacji
zawodowych, wyksztatcenia i doswiadczenia oraz uzyskaé piseming akceptacje Zamawlajgcego na dokonywang
zmiane. Inwestor Zastepczy jest obowiazany do dokonania w/w zmiany w terminie 14 dni od daty zadania
Zamawiajgcego.

W okresie wykonywania umowy Inwestor Zastgpczy moie udzieli¢ urlopu osobom wskazanym w ust. 21 3
niniejszego paragrafu pod warunkiem uzgodnienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem terminu tego urlopu oraz
wskazania osoby zastepuijgcej, spelniajacej wymagania oplsane w zapytaniu ofertowym w zakresie kwalifikacii
zawodowych, wyksztalcenia i doswiadczenia, W przypadku nieprzewidzianej nieobecnodct oséb wskazanych
w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, wynikajgcej ze zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Inwestor Zastepczy
zohowigzany jest zapewnié czasowe zastepstwo przez osobe spetniajagca wymagania zapytania ofertowego
z powiadomieniem Zamawiajgcego na pismie. W kazdym przypadku przystgpienie osoby zastgpujacej do
wykonywania czynnosci umownych wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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§3

Dhowiazki Zamawiajacego.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalety:

1

w

~] o v I
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11

Przekazanie Inwestorowi Zastepczemu kompletu dokumentéw dotyczgcych przedmiotowego Zadania, w tym
dokumentacji projektowej na Zadanie, bez projektu budowlanego {projekt budowlany dostepny na budowie),
wytycznych do zapytania ofertowego oraz umdw z Wykonawcami robot.

Wspétpraca z Inwestorem Zastepczym w trakeie realizac)i Zadania,

Pelne sfinansowanie Zadania inwestycyjnego do wysokosci poniesionych kosztéw z biezgcym zapewnieniem
srodkow finansowych, niezbednych do prawidlowego i terminowego wykonania Zadania.

Zorganizowanie przetargow lub konkurséw i wybdr Wykonawedw Robdt budowlanych na Zadanie.
Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.
Regulowanie faktur wspdtuczestnikdw procesu inwestycyjnego w terminach ustalonych w zawartych umowach.

Pokrycie kosztéw:

1} zmian i aktualizacji Dokumentacji projektowej, uzasadnionych obowigzujgcymi przepisami z zastrzezeniem,
ze wszystkie zmiany bedg zaakceptowane przez Zamawiajacego,

2} robdt dodatkowych w przypadku koniecznosci ich wykonania, potwierdzonych przez Zamawiajgcego,

3] postepowania sgdowego, ktérego podstawowym celem byla obrona intereséw Zamawiajgcego, za$
wszczecie postepowania bylo z nim uzgodnione.

Uczestniczente w odbiorach koricowych Rohét budowlanych Zadania i przejecie do uzytkowania.

Uczestniczenie w przegladach technicznych w okresie rekojmi za wady i odbiorze na koniec okresu rekojmi za
wady.

Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wizytowania budowy i uzyskiwania bezposrednich informaciji i danych co do
postepu i jakodci Robét, jak rdwnie: do zglaszania ewentualnych wnioskéw i opinii wsprawach realizacji
Zadania.

§4

Obowiazkl Inwestora Zastepczego w okresie poprzedzalgcym realizacie budowy,

1

Inwestor Zastepczy rozpoczyna swoje czynnosct od zaznajomienia sie z Uchwaty Rady Miejskiej Walbrzycha
nr XX1/312/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. wraz z wszystkimi zalgeznikami, Uchwatg Rady Miejskiej Waibrzycha
nr XX11/329/2016 z dnia 31 maja 2016r, Dokumentacjg projektows, Specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych, umowg z Wykonawca, warunkami pozwolenia na budowe i pozwoleri na
prowadzenie prac i Robot, zapozna sig réwniez z terenem, jego uzbrojeniem 1 istniejacymi urzadzeniami - przed
wejéciem Wykonawcy na Teren budowy.

W razie stwierdzenia w Dokumentacji projektowej iflub Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, przed rozpoczeciem budowy badi w toku jej realizacji, wad lub niedoktadnosci albo te?
koniecznodei wprowadzenia w nich zmian w celu zastosowania innych rozwigzail konstrukcyjnych lub innych
materiatéw niz w nich przewidziane lub w celu osiagnigcia oszezednosel | obnizenia kesztéw budowy, Inwestor
Zastepczy jest obowigzany zwrécic sig z odpowiednim pisemnym wnioskiem do Projektanta o przeprowadzenie
zmian i/lub poprawek w Dokumentacji projektowe] i/lub Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rohét
budowlanych oraz prowadzi¢ niezbedng korespondencje w tym zakresie.

Poprawki w Dokumentacji projektowej iflub Specyfikacjach techniczhych wykonania i odbioru robot
budowlanych nie powodujace zwigkszenia kosztédw nadzorowanych Robét, nie majgce wplywu na rozwigzania
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urbanistyczno-architektoniczne, zasadnicze rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne iinstalacyjne oraz nie
powodujace pogorszenia uzytecznosci Obiektu lub jego wplywu na $rodowisko i na bezpieczeristwo Obiekly,
Inwestor Zastepczy moie wprowadzié, po uzyskaniu wczesniejszej pisemne] akceptacii Zamawiajacego,
w uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem budowy {robét), dokonujac odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy oraz nanoszgc te poprawki w Dokumentacii projektowej iflub Specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych.

inwestor Zastepczy przygotowuje | dostarcza dokumenty dotyczgce 2gloszenia o rozpoczeciu robét budowlanych
do odpowiedniego organu nadzoru budowlanege, projektaniow sprawujacych nadzér nad zgodnodcia realizacji
budowy z projektem, wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, wlasciwego inspektora pracy i innych organdw i
instytucii, ktérych obowiazek powiadomienia o rozpoczeciu robét budowlanych wynika z odrebnych przepisow
iflub uzgodniert dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany Inspektordw Nadzoru, odpowiednie
dokumenty stwierdzajace przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zadwiadczenia o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, wydane
przez te izbe, z okre$lonym w nich terminem wainoscl, Inwestor Zastgpczy obowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu na trzy dni robocze przed zamierzonym terminem zmiany.

Inwestor Zastepczy przekazuje protokolarnie, w imieniu i przy udziale Zamawiajacego | Whasciciela/Zarzadey,
Kierownikowi budowy/robét Teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzgdzeniami technicznymi 1 stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami
$rodowiska przyrodniczego i kulturowego.

Inwestor Zastepczy uczestniczy w przejmowaniu przez Wykonawceow od poszczegdlnych wiascicieli terendw na
okres czasowy oraz przy zwracaniu tych terenéw wiascicielom po zakoriczeniu Robot.

Inwestor Zastepczy jest zobowigzany potwierdzi¢ wyznaczenie w terenie obhiektdw budowlanych przez stuzbe
geodezyjng Wykonawcy.

fnwestor Zastepczy jest zobowigzany zapewni¢ prowadzenie badan archeologicznych w trakcie prowadzenia
robdt ziemnych.

Przed rozpaczeciem robdt Inwestor Zastepczy sprawdza, czy spelnione zostaly wymagania dotyczace
bezpieczeristwa ruchu (obejmujace tei poruszanie sig po Terenie budowy) i czy prace budowlane
zorganizowano z uwzglednieniem zasad bezpleczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor Zastepczy egzekwuje od Wykonawcow robdt zabezpieczente przeciwpozarowe na Terenie budowy
oraz utrzymanie ogdlnego porzadku na budowie.

Inwestor Zastgpczy egzekwuje od Wykonawcdw robot przestrzeganie przez nich przedsiewzigd dla ochrony
srodowiska w czasie trwania budowy i pc wykonaniu obiektdw stalych.

Inwestor Zastepczy egzekwuje od Wykonawcedw robot przestrzeganie warunkdw narzuconych przez gestorow
steci w uzgodnieniach do projektu budowlanego.

Inwestor Zastepczy w imieniu Zamawiajgcego uzgadnia i akceptuje Program zapewnienia jakodci, sporzadzony
przez Wykonawce.

Inwestor Zastepczy weryfikuje projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane.
Jednoczesnie weryfikuje zgodnoié dolaczonej przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zgody
Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo z {rescig projektu umowy, Wszystkie uwagi Inwestor
Zastepezy przekazuje wraz z piseming opiniq Zamawiajgcemu w terminle 7 dnl od daty ich otrzymania od
Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Inwestorowi Zastepczemu i Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminte 7 dni od dnia jej zawarcia. Inwestor
Zastepczy dokonuje weryfikacji tej umowy i wraz ze swoimi uwagami przekazuje Zamawiajgcemu w terminie
7 dni.

Przepisy ust, 14 1 15 stosuje sig odpowlednio do zmian uméw o podwykonawstwa.

Wykonanie czynnosci wymienionych w ust. 5i 7 Inwestor Zastepczy stwierdza wpisem do dziennika budowy.
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§5

Obowiazki Inwestora Zastepczego w okresie realizacji budowy,

1

10

11

12

Inwestor Zastepczy, w terminie do 3 dni roboczych od dnia sporzadzenia przekazuje Zamawiajgcemu do
akceptacji Harmonogram uprzednio zaakceptowany przez Inspektora nadzoru prowadzacego Zadanie wraz
z oceng poprawnosici jego sporzadzenia  mozliwosci realizacii.

Inwestor Zastepczy w czasie trwania budowy sprawuje kontrole jej przebiegu w zakresie niezbgdnym do
zabezpieczenia interesdw Zamawiajacego i przysziych uzytkownikéw,

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest zapewni¢ ciggly nadzor budowy (Robét ), przez co nalezy rozumied
wymagane iloéci pobytéw na budowie w ciggu Jednego tygodnia, w okresie realizacji robét, Inspektora Nadzoru
tl. co najmniej 3 pobyty w cigeu tygodnia w okresie realizacji robot oraz na kaide zadanie Wykonawcy
i Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego duzej absencji na budowie, przekraczajacej
S pobytéw, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wnioskowania o zmiane tego Inspektora Nadzoru, a Inwestor
Zastepczy zapewni na jego miejsce innego o wymaganych kwalifikacjach,

W czasie kazdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru ma obowiazek potwierdzenia swojego pobytu
oraz dokonanych czynnodcl stosownym wpisem w dzienniku budowy. Brak wpisu do dziennika budowy
traktowany bedzie przez Zamawiajacego jako nieobecnosé na hudowie.

Inwestor Zastepczy kontroluje jakosé wykonywanych Rob6t, wbudowywanych wyrobéw budowlanych, zgodnoéé
Robdt z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami
bezpieczenstwa obiektu w toku budowy i przyszlego uzytkowania oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor Zastepczy kontroluje zgodnosé wykonywanych Robdt z Dokumentacjy projektowa, Specyfikacjami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Inwestor Zastepczy kontroluje przebieg realizacji Zadania w zakresie zgodnodci z obowigzujacym
Harmonogramem. W przypadku Jakichkolwiek rozbieinosdci, obowigzkiem Inwestora Zastgpczego jest
podejmowanie z dostatecznym wyprzedzeniem, skutecznych decyzji przywracajacych zgodnodé realizaci
Zadania z Harmonogramem oraz zapobieganie w dalszej realizacji takim sytuacjom.

Inwestor Zastepczy ma obowigzek uzgadniania z Zamawiajagcym oraz Wykonawcea, jezell zaistnieje taka
konieczno$é, aktualizacji Harmonogramu.

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest prowadzi¢ cyfrows dokumentacje folograficzng z przebiegu realizacii
Zadania, ze szczegdlnym udokumentowaniem robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktérg w formie
elektronicznej {na plycie CD/DVD) | papierowe] przekazuje Zamawiajacemu wraz zraportem miesigeznym.
Szczegdly dotyczace rozdzielczosci zdjed, formatu itp. nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych elementdw zabytkowych, obowigzkiem Inwestora Zastepczego
jest ich zabezpieczente i niezwloczne zawiadomienie wlasciwego wojewédzkiego konserwatora zabytkow.

Koordynator czynnosdci Inspektoréw Nadzoru kontroluje prawidiowosé prowadzenia dziennika budowy
i dokonywania w nim wpisdw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego
wykonywania Robot.

inspektor Madzoru ma obowigzek sprawdzenia przed whudowaniem, stosowanych przez wykonawcéw
materiatéw i urzadzen w zakresie ich dopuszczenia do obrotu i stosowania przy wykenywaniu robét
budowlanych zgodnie z przepisami m. in. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U.
nr 92, poz. 881 z pdiniejszymi zmianami) — w odniesieniu do wyrobdw budowlanych oraz ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosct {Dz. U. z 2010 roku Nr 138, poz. 935 z pdiniejszymi zmianami} -
w odniesieniu do innych wyrobdw. Po sprawdzeniu | zaakceptowaniu przediozonych przez Wykonawee
dokumentéw wyrobu Inspektor Nadzoru zezwala na whudowanie danego wyrobu, potwierdzajgc to stosownym
zapisem na tych dokumentach. Ponadto Inspektor Nadzoru sprawdza przed whudowaniem zgodnos¢ wyrobu
z przedstawionymi dokumentami oraz fego Jako$¢ i przydatnosé do wbudowania. W przypadku braku
odpowiednich dokumentdw lub stwierdzenia zlej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor Nadzoru zobowiazany jest polecié Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie
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dopusci¢ do jego wbudowania. Zestawienie sprawdzonych i zaakceptowanych do whbudowania w danym
miesigcu wyrobéw, Inwestor Zastepczy przekazuje Zamawiajgcemu wraz z raportem miesiecznym,

Inspektor Nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania wyrobdw budowtanych
wadliwych niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

inspektor Nadzoru ma obowiazek sprawdzenia robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, najpéiniej w ciggu
3 dni roboczych od zgtoszenia ich przez Kierownika budowy {robdt) i potwierdzenia ich wykonania wpisem
w dzienniku budowy oraz stosownym protokotem.

Inspektor Nadzoru ma obowfgzek uczestniczenia w przeprowadzanych przez wykonawce prébach i odbiorach
technicznych instalacji | urzadzen,

Inspektor Nadzoru moze zadaé dokonania przez Wykonawce, na jego koszt, odkrywek elementéw Robot
budzacych watpliwoscei w celu sprawdzenia jakoscl ich wykonania, jezeli wykonanie tych Robdt nie zostafo
zgloszone do sprawdzenta przed ich zakryciem, a takZe dokonania préb niszczgcych wykonanych Robét (odkucia,
wycinki-itp.).

Inwestor Zastepczy ma obowiagzek sprawdzenia i potwierdzenia wykonania okreslonych w umowie z wykonawcy
etapdw Zadania w zakresie, w jakim zgodnie z t3 umowa moga one by¢ przedmiotem oddzielnego fakturowania.

Inwestor Zastepczy sprawuje kontrole obslugi geodezyjnej Robot. Inwestor Zastepczy ma obowigzek
stwierdzenia wykonania przez sluibe geodezyjng powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych, atakie
sprawdzenia zgodnosci usytuowania obiektéw z dokumentacjy projektowa. Wykonanie tej czynnosci Inwestor
Zastepczy stwierdza zapisem w dzienniku budowy.,

Inwestor Zastepczy ma obowigzek stwierdzenia aktualnege stanu Robdt w razie przerwy w Robotach oraz
w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalania ilosci, jakosci i wartosct Robét w zakresie niezbednym do
rozliczerh z Zamawiajgcym.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek biezacego sprawdzania i potwierdzania zapiséw dokonywanych przez
kierownika budowy (robét) w ksigzce obmiardw.

Inwestor Zastepczy w porozumieniu z kierownikiem budowy {robot) rozstrzyga watpliwosct natury techniczne]
powstate w toku wykonywania Rohét, zasiggajac w razie potrzeby opinii autora projektu badi rzeczoznawcow.
W sprawach objetych zakresem nadzoru autorskiego Inwestor Zastepezy dziata w  uzgodnieniu
z preedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazywanie Wykonawcy zaleced nadzoru autorskiego jest
dokonywane za posrednictwem inwestora Zastepczego.

Inwestor Zastepczy organizuje i bierze udzial w komisjach technicznych, powolywanych do oceny lub
rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji. Inwestor Zastepczy kaidorazowo sporzadza
protokoét z komisji oraz egzekwuje jej ustalenia i prowadzi w tym zakresie niezhedng korespondencie.

W razie koniecznodci wykonania Robdét Dodatkowych iflub Uzupelniajgeych iflub Zamiennych, Inwestor
Zastepczy potwierdza ten fakt odpowiednim zapisem w dzienniku budowy i wspdlnie z kierownikiem budowy
{robot) oraz przedstawicielem Projekianta/nadzoru autorskiego sporzadza protokét koniecznosci. Inwestor
Zastepczy okresla zakres niezbedne] do sporzadzenia Dokumentacji Projektowej i/lub Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych | wystepuje z wnioskiem do Zamawiajacego o jej opracowanie. W celu
okreslenta przyblizonego kosztu tych robét Inwestor Zastepczy sporzadza kosztorys inwestorski, ktéry wraz
z protokotem koniecznosci przekazuje Zamawiajgcemu do akceptacji

W razie potrzeby wykonania Robét Dodatkowych, wynikajacych z konieczno$ci zapobletenia bezpodredniemu
niebezpieczensiwu, zabezpieczenia Robot juz wykonanych lub uniknigcia strat, Inwestor Zastepczy jest
obowigzany podig¢ wigzaca Wykonawce decyzje co do natychmiastowego wykonanta takich Robét
Dodatkowych. O powzietej decyzji Inwestor Zastepczy zawladamia niezwlocznie, na pismie, Zamawiajacego.

W razie stwierdzenia niezgodnodci wykonywania Robdt z Dokumentacjy projektowa iflub Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, nieprawldiowodcl procesdw technologicznych, uzycia
ntewlasciwych materiaidw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu Robdt w sposdb powodujacy podwyiszenie
kosztéow budowy badi mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty — Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage
kierownikowi budowy {robdt} i podejmuje natychmiastowe decyzje zabezpieczajgce interes Zamawtajacego,
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ktére wpisuje do dziennika budowy, wyznaczajac termin ich wykonania i bezzwlocznie zawiadamia o tym na
pismie Zamawiajgcego, Wykonawce | autora projektu.

W przypadku wystapienia kolizji z sieciami innych gestoréw lub koniecznosci przebudowy sieci przez innych
gestorow, Inwestor Zastepezy jest zobowigzany prowadzi¢ koordynacje robdt z tym zwigzanych wraz z calg
korespondencija. '

Inspektor Nadzoru ma obowigzek kazdorazowo zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego o wypadkach
naruszenia Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczetistwa budowy
i achrony érodowiska, a takze o razacych nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych,

Inwestor Zastepczy jest zobowigzany do systematycznego monitorowania przebiegu realizacli Zadanta oraz
niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zatstnialych nieprawidtowosciach.

W przypadku gdy Wykenawca lub Zamawiajacy odstgpi od umowy na wykonanie robdt na Zadaniv, Inwestor
Zastepczy zobowigzany jest do:

1) ustalenia zakresu i sposobu zabezpieczenia przerwanej inwestycji oraz nadzorowania wykonania tego
zabezpieczenia,

2) przeprowadzenia przy udzale Wvykonawcy | Zamawiajgcego inwentaryzacji przerwanej inwestycji
w zakresie robot zakoriczonych i robdt w toku,

3} potwierdzenia faktycznie wykonanych robdt oraz rozliczenia przerwanej inwestycii,

4) przeprowadzenia przy udziale Wykonawcy | Zamawiajacego czynnosci odbiorowych przerwanej inwestycji
w zakresie robét zakonczonych i robot w toku oraz przekazania Zamawiajgcemu protokotdéw odbiory,
sprawdzonych operatéw kolaudacyinych oraz pozostatych dokumentéw odbiorowych,

5} przejecia od Wykonawcy dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjne,
przerwanej inwestycji i po sprawdzeniu przekazanie jej Zamawiajacemu,

6) uzyskania decyzji pozwolenia na uiytkowanie obiektu jeieli zachodzi koniecznodc przystapienia do
uzytkowania przed wykonaniem wszystkich robét,

§6

Obowiazki Inwestora Zastepczego zwiazane z odbiorem Robét i przekazaniem do uiytkowania.

1

Inwestor Zastepczy w okresie przygotowania Robét do odbioru gromadzi i przygotowuje we wspdtdziataniu
z pozostatymi uczestnikami procesu inwestycyjnego materialy analityczne, jezell sa one niezbedne do rozliczenia
wykonanych Robdét i oceny osiggnietych efektéw rzeczowych lub gospodarczych.

Po zakohczeniu Robét oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach i umowie z Wykonawca préb
i sprawdzen, Inwestor Zastepczy przejmuje od Wykonawcy operat kolaudacyjny oraz wszystkie dokumenty
niezbedne do dokonania koticowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy i w ciggu 5 dni roboczych dokonuje
weryfikacji zgloszenia Wykonawcy i potwierdza osiagniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego,
a w szczegolnoscei:

1) potwierdza zakoficzenie wszystkich Robét bedgcych przedmiotem umowy z Wykonawceg oraz ich zgodnosd
z chowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy techniczne), aw szczegdlnoici z umowa
z Wykonawes, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia na roboty budowlane, Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Dokumentacjg projektowq i pozwoleniem na
hudowe oraz Ofertg Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich Robét zanikajacych i tych, ktére ulegly zakryciuy,
3} potwierdza naleiyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy,

4) potwierdza zgodnosé jakosel wykonanych Robét | whudowanych wyrobéw budowlanych z obowigzujgcymi
w tym zakresie normamii przepisami,

5) sprawdza prawidiowodé i kompletnodé przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
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dopuszcza go do odbioru koricowego oraz dolgcza do niego opracowang przez siebie techniczng oceng
jakosciowa wykonanych Robdt wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koiicowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawey.

Potwierdzenie osiagniecia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korcowego Inwestor zastepczy stwierdza

stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego wraz ze

zlozeniem oéwiadczenia o wykonaniu wszystkich czynnosci wyszezegdlinionych w niniejszym ustepie w punktach

od 1 do 6. Inwestor zastepczy informuje réwniez o gotowosci do odbioru koncowege wojewddzkiego

konserwatora zabytkéw.

Operat kolaudacyjny przygotowywany przez Wykonawce winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim
w 3 identycznych egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajgcego, Inwestora
Zastepczego i Uzytkownika. W uzasadnionych przypadkach moie zachadzi¢ koniecznosé sporzadzenia wigkszej
liczhy egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21 dni
przed terminem zakoriczenia robét Operat kolaudacyjny powinien skiada¢ sie z trzech czgéci poprzedzonych
strong tytutowa i zestawieniem zataczonych dokumentdw odbicrowych, spietych, ponumerowanych narastajgco
i umieszczonych w teczee fub w segregatorze:
1}  Stronatytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zadania.
2) Czesél

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robét wraz z podaniem podstawowych

. parametréw technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych préb, pomiaréw, odbioréw czesciowych, odbioréw robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

¢) karta rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy,

d) instrukcje obshugi, konserwacji 1 serwisowania obiekiu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym
obiektem, karty gwarancyjne, paszporty urzgdzen

3) Cze$cI

a) oswiadczenia Kierownika budowy/robdt (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 57 ust. 1 pkt. 2},

b} dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 13), ij. dziennik budowy,
operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takie
dziennik montazu,

¢} dokumenty dotyczace zastosowanych materiatdw, urzadzen, wyrobdw (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci) z podziatem na branze robot,

d} zaswiadczenia o utylizacji odpaddw powstalych na budowie.

4) Czescli:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét {w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 14), 1}. zatwierdzony projekt
budowlany i kople rysunkéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt, a w razie potrzeby takie
vzupelniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét,

b} dokumentacia konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robét budowlanych, dla ktérych wymagane jest sporzadzenie
takiej dokumentacji,

Jezeli Inwestor zastgpczy nie potwlerdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowiazany jest przekazac Wykonawcy
i Zamawiajgcemu pisemng informacjg z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowoici do adbioru,

Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru Robét, inwestor Zastepczy ustala z Zamawiajacym date odbioru oraz
rozpisule odbidr 2z powiadomieniem pisemnym wszystkich uczestnikéw odbioru w tym wojewddzkiego
konserwatora zabytkdw. Odbidr powinien rozpoczaé sie w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru,

Odbioru dokonuje komisia odbiorowa powolana przez Zamawiajgcego, przy udziale Inwestora Zastepczego,
Wiasciciela, Uzytkownikdw i innych uczestnikéw odbioru. Zakoiiczenie odbioru powinno nastapi¢ w terminie do
5 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.
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Inwestor Zastepczy jest obowigzany do uczestniczenia w czynnoéeiach odbioru Robét i przekazania ich do uzytku
oraz do pisemnego dokumentowania wszystkich czynnodci odbiorowych, prowadzenia niezbednej
korespondenciji w tym zakresie i sporzadzenia protokotu odbioru wg wzoru uzgodnionego z Zamawiajacym.

Najpdiniej w dniu zakotriczenia odbioru koricowego Inwestor Zastepczy przekazuje Zamawlajacemu wszystkie
dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w itym operat kolaudacyjny z instrukcjami obstugi
i eksploatacii obiekty, instalacji i urzadzert zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli podcezas odbioru Robét zostana stwierdzone wady nadajace sig do usunigela, Inwestor zastgpezy
nadzoruje usuniecie tych wad przez Wykonawce, a po ich usunieciu sprawdza wykonane roboty, potwierdza na
pismie usuniecie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajgcym
oraz uczestniczy w odbiorze. Odbioru usunigcia wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli stron bioracych udziat w odbiorze koncowym. Fakt usuniecia wad
zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia wad.

Inwestor Zastepczy prowadzi wszelkie czynnosci zwigzane z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy lub
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegdlnosci:

1) zawiadamia, w imieniu Zamawiajacego, organy ktérych obowigzek zawiadomtenia wynika z art. 56 Prawa
hudowlanego,

2} weryfikuje przygotowane przez Wykonawcdw robot dokumenty wymagane do zoienia we wiasciwym
organie nadzoru budowlanego zawladomienia o zakoriczeniu budowy i/lub wiiosku o uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie,

3} nadzoruje prawidlowos¢ wykonywania obowigzkéw Wykonawcdéw robdt w trakcie postepowania
0 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

4}  nadzoruje odbiory zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie,

5) uczestniczy w kontrolach dokonywanych przez organ nadzoru budowlanego i inne instytucje opiniujace
oraz egzekwuje od Wykonawcdw robdt uzupetniania dokumentdw, jeieli w wyniku ich sprawdzenia przez
wiasciwy organ okaze sig, ze sa one niekompletne lub posiadaja braki i niescistoscl.

Inwestor Zastepczy przygotowuje dokumenty do dokonania przez Zamawiajacego zgloszenia o zakoticzeniu
robét budowlanych do wojewddzkiego konserwatora zabytkdw i innych organdw i instytucji, ktdrych obowigzek
powiadomienia o zakoriczeniu rob6t budowlanych wynika z odrgbnych przepiséw iflub uzgodnien dokumentacji
projektowych,

§7

Obowiazki Inwestora Zastepczego w okresie rekojmi za wady wynikalacej z uméw zawartych przez Zamawiajgcego
z Wykonawcami Robét.

i

Inwestor Zastepczy organizuje i uczestniczy w przegladach technicznych w okresie rekojmi za wady co najmniej
raz w roku i w przypadku ujawnienia sie wad na katde 2adanie Zamawiajacego.

Inwestor Zastgpczy nadzoruje usunigcie przez Wykonawee wad stwierdzonych podczas przegladéw w okresie
rekojmi za wady oraz zgtoszonych przez Zamawiajacego/Uzytkownika.

Po usunieciu przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie rekojmi i pisemnym powiadomieniu Wykonawcy
o usunieciu wad, Inwestor zastepczy sprawdza wykonane roboty, potwierdza na pismie usuniecle wad oraz
rozpisuje ich odbidr, po wezedniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usuniecia wad
dokonuje Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inwestora zastepczego | Wykonawey. Fakt usuniecia wad
zostanie stwierdzony w protokole odbloru usunigcia wad.

{nwestor Zastepczy organizuje 1 przeprowadza odbidr na koniec okresu rekojmi za wady, co najmniej 14 dni
przed jego zakonczeniem, w celu umozliwienia zwolnienia Wykonawcy zabezpieczenia haleiytego wykonania
umowy.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawcee wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady, Inwestor Zastepczy
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przygotuje wszelkie konieczne dokumenty umoiliwiajace zlecenie innemu Wykonawcy usunigcie wad oraz
nadzoruje wykonanie tych robét i ich i odbiér.

Inwestor Zastepczy powiadamia wszystkie zainteresowane strony o terminach przegladéw/odbioru, sporzadza
stosowne protokoly z przegladéw/odbioru, przekazuje protokety po podpisaniu stronom, egzekwuje ustalenia
wynikajgce z protoketdw oraz prowadzi w tym zakresie niezbedna korespondencie.

§8

Obowigzki Inwestora Zastepczego w zakresie obstugi finansowej Zadania

1

10

11

Inwestor Zastepczy kontroluje ilosé i wartosé wykonanych Robdt oraz ich zgodnosé z Harmonogramem
finansowym Zadania.

Inwestor Zastepczy, w terminie do 7 dni od otrzymanta, sprawdza pod wzgledem formalnym, merytorycznym
i rachunkowym faktury Wykonawcdw robét, dostawcdw [ innych kontrahentéw oraz zataczane dokumenty,
w tym podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, stanowiace podstawe do zaplacenia przez Zamawiajgcego
faktur za Roboty, ustugi i dostawy, opisuje te faktury wg wzoru przekazanego przez Zamawiajacego oraz
przekazuje je Zamawiajacemu do zaplaty lub zwraca wystawiajgcemu do poprawy badZ uzupelnienia,
z powiadomieniem na pi$mie Zamawiajacego.

Inwestor Zastepczy kontroluje oraz rozlicza wnoszone przez Wykonawcdw zabezpleczenie nalezytego wykonania
umoéw, egzekwuje od Wykonawcdw terminowosé 1 prawidlowos¢ wnoszonego zabezpieczenia oraz nadzoruje
zwrot zabezpieczenia po wykonaniu robdt.

Inwestor Zastepezy sprawuje kontrole nad platnosciami Wykonawcéw w stosunku do Podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw oraz odbiera dokumenty potwierdzajgce pfatnosci Wykonawcdw w stosunku dao
Podwykonawcdow i dalszych podwykonawcdw.

Inwestor Zastepczy sporzadza wnioski o naliczenie Wykonawcom ewentuainych kar umownych,

Inwestor Zastgpczy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru korcowego Robdt, wykonuje rozliczenie
koficowe Zadania oraz przekazuje Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty z rozliczenia koricowego.

Inwestor Zastgpczy jest zobowigzany sporzadzié sprawozdanie z realizac)i Zadania celem przediozenia go
w Urzedzie Miejskim niezwlocznie po rozliczeniu koficowym zadania, nie pdiniej jednak niz do dnia 20.11.2016r.
Sprawozdanie z realizacji zadania winno by¢ sporzadzone zgodnie z zasadami okredlonymi w Uchwale Rady
Miejskiej Waibrzycha nr XXI/312/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. oraz Uchwale Rady Miejskiej Walbrzycha nr
XXiH/329/2016 z dnia 31 maja 2016r.

Inwestor Zastepczy zobowiazany jest do sporzadzania miesiecznych raportow z realizacji Zadania w odniesieniu
do Harmonogramu oraz raportdw ze swojej dziatalnosci zwlazane] z peinieniem czynnoscl zastepstwa
inwestycyjnego, za miesigc poprzedni, w terminie do pigtego dnia nastepnego miesigca, a w razie potrzeby
dodatkowo na kaide Zzgdanie Zamawiajgcego. Raport miesieczny powinien obejmowaé opis wykonanych
czynnosci przez Inspektora Nadzoru oraz wykaz pobytéw Inspektora Nadzoru na hudowie sporzadzony na
podstawie jego wpisdw w dzienniku budowy.

Inwestor Zastepczy jest obowigzany wykazywaé inicjatywe osiagania oszczednosci i obnizki kosztéw budowy
oraz ujawniania wystepujacych na nadzorowanej budowie nieprawidiowodci i im przeciwdziatania.

Inwestor Zastepczy bedzie przygotowywat harmonogramy realizacji inwestycji, raporty f sprawozdania okresowe
i koricowe w terminach i zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Inwestor Zastepczy przygotowuje organizacyjnie oraz uczestniczy w kontrolach dokonywanych przez podmioty
uprawnione do ich przeprowadzenia oraz przygotowuje dokumenty wymagane podczas kontroli przez te
Instytucje.
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§9

Realizacja Zadania.

1

Realizacja Zadania przebiegat bedzie w zakresie rzeczowym, finansowym i terminach ustalonych
w uzgodnionych harmonogramach Zadania, sporzadzonych przez Wykonawcow.,

Obieg wszystkich dokumentdéw zwigzanych z realizacjy Zadania odbywaé sie bedzie poprzez Inwestora
Zastgpczego.

Strony zobowiqzujg sie do wspétpracy i do zgodnego wspoldziatania we wszystkich sprawach zwigzanych
z wykonaniem Umowy, przy dofozeniu przez kazda ze stron nalezyte] starannoscl,

Obie strony zobowiazujg sie powiadomi¢ wzajemnie w formie pisemnej o powstalych przeszkodach lub
zdarzeniach, zagrazajacych wykonaniu przedmiotu Umowy.

§10

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy
1} rozpoczecia: z dniem zawarcia umowy,

2) zakonczenia: po wykonaniu rozliczenia zadania i dostarczeniu sprawozdania do Urzedu Miejskiego w
Watbrzychu, o ktérych mowa w § 8 ust. 7

Planowane terminy realizacji Zadania:

1)} podpisanie umowy 2 Wykonawcg robot: ...
2)  rozpoczecie robdt: i

3) okres realizacji robot:. .o

4} zakoniczenie robdti. .o,

Ohstuga okresu rekojmi za wady Zadania rozpocznie sig od dnia podpisania protokotu odbioru kortcowego robét
i trwac bedzie przez....cccc. miesigce

W przypadku zmiany termindw realizacji Zadania, okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Inwestor
Zastepczy bedzie obowiazany do wykonywania zobowigzalh umownych w peinym zakresie, a zmiana terminu
obowigzuje strony umowy od dnia otrzymania przez Inwestora Zastepczego pisemnej informacii o podjeciu tego
rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego wraz 2 e uzasadnieniem, Ponadto terminy realizacji Zadania moga ulec
zmianie z uwagi ha wystapienie w szczegdinosd zdarzen takich jak:

1}  wystapienie trudnych warunkéw pogodowych podezas wykonywania prac konstrukcyjnych i budowlanych
zewnetrznych,

2} przerwanie robét budowlanych z winy Wykonawcy rob6t lub przez wlasciwe organy administracjt rzgdowej
lub samorzadowej lub w wyniku wykonalnego orzeczenia sadu,

3) wystapienie zdarzenia zewngtrznego nie dajacego sie przewidzied, na ktére strony procesu inwestycyjnego
nie maja wplywu i ktérego skutkom nie moina bylo zapobiec nawet przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a ktére uniemozliwia wykonanie zadania inwestycyjnego w calodel lub w czesci, w szczegdinosci: klgski
sywiotowe] i innych zdarzeri zwigzanych z dziataniem sit przyrody, takich jak: wojna i dzfatania wojenne,
zamieszki wewnetrzne, akty terroryzmu, skazenia radioaktywne,

4) odkrycle na terenie budowy broni, bomb, nlewybuchdw lub innych materiatéw wybuchowych oraz
przedmiotéw o znaczeniu archeologiczaym lub historycznym,

5)  wykrycie instalacji, urzadzeri lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji projektowej inie
zinwentaryzowanych przez wiaicicieli i gestoréw instalacjt [ urzadzen, a wymagajacych przebudowy
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w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych,
6} omiana przepiséw prawa majgca wplyw na termin wykonania lub sposéb prowadzenia robét,

7) opdinienie w rozpoczeciu i wykonywaniu robét budowlanych, ktérego nie moina bylo przewidziet przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

Za normalne godziny pracy w dniach roboczych przyjeto godziny od 6.00 do 22.00. W razie potrzeb
technologicznych, organizacyjnych 1 w sytuacjach, zagrozenia niedotrzymania termindw wynikajacych
z harmonogramodw, roboty budowlane moga by¢ prowadzone w dni wolne od pracy.

§1t

Wynagrodzenie i zaptata.

1

10

Za pelnienie czynnodci zastepstwa inwestycyjnego, okreslonych w niniejszej Umowie, Strony ustalajg
wynagradzenie ryczattowe netto w wysokostii, e, Do wynagrodzenia umownego netto bedzie doliczany
podatek VAT zgodnie z ochowigzujgcymi przepisami prawa.

Wynagrodzenie Inwestora Zastepczego, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie ponoszone przez
Inwestora zastepczego wydatki zwigzane z wykonaniem wszystkich chowigzkéw Inwestora zastepczego
wynikajacych z niniejszej Umowy 1 nadzorowania wszystkich Robét realizowanych w ramach Zadania tgcznie
z robotami dodatkowymi/uzupelniajacymi/zamiennymi, o ile takie wystapia.

Wynagrodzenie inwestora Zastepczego, okredlone w ust. 1, nie podlega walaryzacyi, jak réwniez nie pedlega
zmianie w przypadku zmiany termindw realizacji Zadania, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie Inwestora Zastepczego zostanie uregulowane w formie faktury w wysokosci ustalonej w ust. 1.
Kwota wynagrodzenia zostanie wyptacona jako wynagrodzenie koricowe po zakonczeniu Zadania.

Podstawq wystawienia przez Inwestora Zastepczego faktury koricowej bedzie:

1) protokét odbioru koficowego przedmiotu umowy

2) zaakceptowane przez Zamawiajacego roziiczenie Zadania.

Faktura za realizacje przedmioctu umowy wystawiona bedzie przez Inwestora Zastepczego na Zamawiajgcego, tj.
Wspdlnota Mieszkaniowa przy Ul .vieccnen. ., 58-300 Walbrzych, NIP .......cicvveeen. | doOreczana
bedzie do siedziby Miejskiego Zarzgdu Budynkdw sp. z 0.0, tj. ul. Andersa 48, 58-304 Walbrzych. W przypadku

zmian Zamawiajgcy kazdorazowo poinformuje Inwestora Zastepczego o nowym miejscu, do ktérego ma on
doreczaé faktury.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaplaty wynagrodzenia na podstawte faktur nie péiniej niz w terminie do 30
dni, liczonym od daty doreczenta Zamawlajgcemu prawidtowo wystawionej pod wzgledem merytoryczhym
i finansowym faktury VAT, Za date dokonania przez Zamawiajgcego platnosci uznaje sie date zlozenia przelewu
naletnodei w banku Zamawiajycego.

Zamawiajacy nie udziela zaliczek.
Wynagrodzenie platne bedzie na konto Inwestora Zastepczego wskazane w fakturze.

Za wwloke w zaplacie wynagrodzenia umownego Zamawiajacy zapltaci Inwestorowi Zastepczemu odsetki
ustawowe,

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,

1

Celem pokrycia ewentualnych roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Inwestor
Zastgpczy zobowigzany jest wnie$é zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 5 pkt. 2 niniejsze] umowy, o stanowi kwote: . zt
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[SEOWNIEY 1vvreceerissmssssssseeeenennnnss}, W dOWOINie wybranej przez siebie formie:
s pienigdzu,

s poreczeniach bankowych, poreczeniach spéidzielcze] kasy oszczednosciowo - kredytowej, ztym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym

+ gwarancjach bankowych
* pwarancjach ubezpieczeniowych

+  poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust, 1 pkt 1-3 i 5 w zwiazku z art. 6 ust
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci (tj. Dz, U.
2007r, Nr 42, poz. 275 z pdZn. zm.).

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposdb nastepujacy:

a) 100% zabezpieczenia tj.iu....onn. Zf (stownie: ...........) w formie pienigeznej, nie pdiniej niz w dniu
zawarcia Umowy

b} winnejformie, nie péiniej niz w dniu zawarcia Umowy, z podzialem na

» 50% =zabezpieczenia, ti.! ........ zt {stownie:..........) jako zabezpieczenie naleizytego wykonania
Umowy, z okresem wainosci od daly zawarcia umowy do ... (termin zakonczenia
przedmiotu umowy},

* 50% zabezpieczenia tl.i..enn.. 24 {stownien............) jako zabezpieczenie okresu gwaranci i rekojmi
za wady, z okresem wainosci od . {termin zakoiiczenia przedmiotu umowy) do

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest wnie$é zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy, o kidrym mowa
wust. 112 nie pdiniej niz w dniu zawarcia niniejszej Umowy, z okresem waznosci od dnia zawarcia Umowy do
przewidywanego dnia wykonania przedmiotu umowy, tj. zakonczenia okresu rekojmi za wady Zadania.

Jezeli zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub poregczenta,
ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy bad? informowania go o zmianach i uzyskiwania jego
akceptacji w tym zakresie, to Inwestor Zastepczy jest zobowiazany przed podpisaniem kazdego aneksu do
umowy przedstawié potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta ijego akceptacje wprowadzonych zmian, badz
wnie$é nowe zabezpieczenie. Niedopetnienie tego obowiazku stanowi razace naruszenie warunkéw niniejszej
umowy.

Zamawlajacy zwrdci Inwestorowi Zastepczemu wnlesione zabezpleczenie nalezytego wykonania umowy
w terminie do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, tj. po dokonaniu odbioru po uplywie terminu
rekojmi za wady Zadania.

lezeli zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwolni je
Inwestorowt Zastepczemu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bedg one
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizjt bankowe} za przelew na kontao
[nwestora Zastgpczego.

Dopuszcza sig mozliwo$c zamiany formy zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy na inny rodza)
dopuszczony Prawem zamdwien publicznych.

§13

Kary umowne i odszkodowania.

Inwestor Zastepczy moze naliczyé Zamawiajacemu kare umowna za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktére
ponaosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosdci 15% wynagrodzenia umownego netto okre$lonego w § 11
ust 5 pkt. 1 niniejszej umowy.
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Zamawiajacy moze naliczy¢ Inwestorowi Zastepczemu Kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za kidre ponosi odpowiedzialno$é Inwestor Zastepczy w wysokosci
15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 11 ust, 5 pkt. 1 niniejszej umowy,

2} za niedokonanie w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 niniejsze] umowy, zmiany na iadanie
Zamawiajacego osoby wskazanej w § 2 ust. 2 i 3, w wysokodci 200,00 zt (stownie: dwiescie ziotych), za
kaidy dzien opéinienta,

3) zaniewykonanie w ustalonym terminie weryfikacji umowy {projektu umowy) Wykonawcy z Podwykonawcg
i dokumentdw, wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu z opinig, zgodnie z zapisami w § 4 ust. 16 niniejszej
umowy, w wysokodci 200,00 zt {stownie: dwieicie ftotych), za kazdy dzien opdinienia, liczac dla kaidej
umowy 0 podwykonawstwo oddzielnie,

4) za nie sprawdzenie w ustalonym terminie faktury, zgodnie z zapisami w § 8 ust.2, w wysokosci 200,00 z
(stownie: dwiedcie ztotych), za kazdy dzied opéinienia,

5) za nie wystarczajacy ilosé pobytdw na budowie okre§long w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokosd
100,00 zt {stownie: sto ztotych) za kazdy brakufacy pobyt,

6) za brak w raporcie miesigcznym zestawienia sprawdzonych i zaakceptowanych do whudowania w danym
miesigcu wyrobdw, zgodnie z zapisami w § 5 ust. 12 niniejszej umowy, w wysokosdci 200,00 zi {stownie:
dwiescie ztotych) za kaide brakujace zestawienie,

7) za zloienie nieprawdziwego oswiadczenia opisanego w § 6 ust. 2 niniejsze] umowy, w wysokogci 300,00 zt
{stownie: trzysta ztotych) za kazde o$wiadczenie,

8) za nie przekazanie Zamawiajgcemu w ustalonym terminie dokumentdéw odbiorowych, zgodnie z zapisami
w § 6 ust. 8 niniejszej umowy, w wysokosci 200,00 zt {stownie: dwiescie ztotych), za kazdy dzier opdinienia,

9) za niewykonanie w ustalonym terminie rozliczenia Zadania 1 nie przekazanie wszystkich dokumentéw
roziiczeniowych Zamawiajacemu, zgodnie z zapisami w § 8 ust. 7 niniejszej umowy, w wysokosci 200,00 zt
(stownie: dwiescie zlotych), za kazdy dzieth opdinienia,

Naliczenie przez Zamawlajacego kar umownych wyszczegélnionych w ust. 2 pkt. 2 do 10 nle zwalnia Inwestora
Zastepczego z nalezytego wykonania obowigzkéw przewidzianych niniejszg umowa.

Za opdiniong zaplate wynagrodzenia inwestorowi Zastepczemu prezystuguje odszkodowanie w wysokose
ustawowych odsetek za kaidy dzier opéinienia.

Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionych szkdd, Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokodcl rzeczywidcie poniesionych szkdd, na zasadach ogdlnych.

Inwestor Zastepczy wyraia zgode na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Strony nie bedy ponosily odpowiedzialnodci za czesciowe lub calkowite nie wywigzanie sie z Umowy
spowodowane przypadkami Sily wyisze].

§14

Odpowiedzialnosé.

1

Inwestor Zastepczy jest odpowiedzialny za realizacje niniejszej Umowy, umdw zawartych pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcami , w pelnej zgodnosci z wymaganiami prawa polskiego, a w szczegolnosci zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego i przepisami zwigzanymi. Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje rowniez
nadzorowanie buddw i Robét oraz odpowiedzialno$é za posiadanie wymaganych uprawnieri budowlanych do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie przez inspektoréw nadzoru oraz przynaleznosci kazdego z
nich do wiaiciwej izby samorzgdu zawodowego,

Inwestor Zastepczy ponosi petng odpowiedzialno$é za wszelkie skutki niewykonania lub nienaleiytego
wykonania postanowiel Umowy w stosunku do Zamawiajacego jak i réwniet za szkody wyrzgdzone osobom
trzecim 1 w ich majatku, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechanfami 0séb 1 podmiotdw, za kidre ponaosi
odpowiedzialnos¢, a w szczegdlnosci za naleiyte petnienie czynnosci zastepstwa inwestycyinego i zabezpieczania
intereséw Gminy Watbrzych w ramach wykonywanych czynnosci.
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Inwestor Zastepczy odpowiada za dzialania i zaniedbania oséb, z pomoca ktérych wykonuje przedmiot Umowy.

§15

Zmiana Umowy.

Zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnego aneksu podpisanego
przez obie strony

§16

Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy,

1

Kaida ze stron moie odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych w przepisach
prawa.

Zamawiajgcemu przysiuguje prawo odstapienta od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosdcl powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lety w interesie
Zamawiajgcego, czego nie moina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym
przypadky moze od Umowy odstapi. W iakim przypadku Inwestor Zastepczy moze igdat jedynie
wynagrodzenia w formie pienieinej naleinego mu z tytulu wykonania czedci Umowy do momentu
odstgpienia od Umowy,

2) jezeli Inwestor Zastepczy nie podjal obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub samowolnie przerwat ich
wykonywanie a przerwa ta trwata diuzej niz 14 dni,

3) gdy zostanie wszczete postgpowanie zmierzajace do ogtoszenia upadiedel, rozwigzania firmy Inwestora
Zastepczego lub wszezete zostanie postepowanie ukiadowe z wniosku Inwestora Zastepczego,

4)  w przypadku gdy inwestor Zastgpczy nie wykenuje wiadciwie swoich obowiazkéw | mimo zwrécenia na to
uwagi araz wezwania Zamawiajacego, nie wykazuje poprawy.

Odstapienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego i nie rodzi skutkéw w postaci zobowiazania do zaptaty kary umownej.

Odstgpienie od umowy okreslone w ust. 2 pkt 2 do 4 jest odstapieniem od umowy z przyczyn leigcych po stronie
Inwestora Zastepczego.

inwestorowi Zastepczemu przysiuguje prawo odstapienia od Umowy jezeli Zamawiajgcy, mimo pisemnego
wezwania, nie wywigzuje sie z obowigzku zaplaty faktur, a opéénienie wynosi ponad jeden miesigc liczony od
uplywu terminu zaptaty faktury wynikajacego z nintejszej Umowy.

Strony moga rozwigzaé umowe za ich obustronng zgoda.

Odstapienie/rozwigzanie Umowy powinno nastgpié w formie pisemnej, pod rygorem niewainosci takiego
oéwiadezenia 1 musi zawieraé¢ uzasadnienie obejmujace opis podstaw jego dokonania. Odstapienie/rozwigzanie
uznaje sie za skuteczne z chwilg dorgczenia Inwestorowi Zastepczemu/Zamawiajgcemu w sposéb zwyczajowo
przyjety dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomigdzy Zamawiajgcym i Inwestorem Zastepczym.

W przypadku odstapienia/rozwigzania Umowy, Inwestor Zastepczy zobowigzany jest, w terminie 14 dni od daty
odstgpienia/rozwigzania do:

i) sporzadzenla przy udziale Zamawiajacege szczegblowego protokolu inwentaryzacji dotychezas
zrealizowanege przedmiotu umowy, wedhug stanu na dzieh odstapienia/rozwigzania,

2) sporzadzenia rozliczenia niezakoticzonego Zadania.
W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn leZgcych po strohie inwestora Zastgpczego, Zamawiajgcemu
przysluguje prawo potrgcenia ewentualnych naliczonych Inwestorowi Zastepczemu kar umownych

z wynagrodzenia przystugujgcego Inwestorowi Zastepczemu z tytufu czedci przedmiotu umowy wykonanych
i edebranych do dnia odstapienia.
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§17

Ubezpieczenie Inwestora Zastepczego.

1

W okresie obowigzywania niniejszej umowy Inwestor Zastgpczy zobowigzany jest posiadal ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

Suma ubezpieczenia, 0 ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, musi obejmowac co najmniej wartosc
niniejszej umowy netto, tj. kwote ............ {(sfownie: ......}.

Polisa ubezpieczeniowa winna zabezpieczaé 1 umoiliwiaé dochodzenie roszczer samodzielnie przez Inwestora
Zastepczego 1 Zamawiajacego. Kserokopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzona za
zgodnost z oryginatem, musi by¢ dostarczona najdalej w dniu podpisania umowy, a potwierdzenia wplaty
sktadek doreczane kazdorazowo do przedkiadanych faktur Inwestora Zastepczego.

§18

Postanowienia dodatkowe,

1

Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie moga byé przenoszone na rzecz 0s6b trzecich bez zgody
Zamawiajacego, w szczegolnoscl Inwestor Zastepczy nie moze bez zgody Zamawiajacego przeniesé
wierzytelnodci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia.

Do rozpoznania spordw powstalych na tle realizacji Umowy wiasciwe s3 sady powszechne wiasciwe dia siedziby
Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla mwestora Zastepczego idwa dla
Zamawiajacego.

Zatgezniki:

1} Zatacznik nr 1: Zapytanie ofertowe.

2} Zafacnik nr 2: Oferta Inwestora Zastepczego.
3) Uchwala Nr XX1/312/2016 Rady Miejskiej Watbrzycha z dnia 28 kwietnia 2016r.

ZAMAWIAIACY: INWESTOR ZASTEPCZY:

RADCA PRAWNY

mgr Krystyna Eytha

STWEAD
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